
November 2025   i 
 

 

 
 

 
 

INVESTICIJSKI PROGRAM  
ZA PROJEKT 

»REZIDENCA OB KORNU« 
po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nova Gorica, november 2025                



Investicijski program  
»IZGRADNJA OŠ MIREN–III. FAZA« 

  

November 2025   1 
 

INVESTITOR  
Naziv: STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA 

GORICA 
Naslov: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
Telefon: +386 (0)5 33 50 191 
Elektronska pošta: info@ssmong.si  
Odgovorna oseba: direktor Peter Jan 

Žig in podpis odgovorne osebe: 

 
 
IZDELOVALEC INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
Naziv: ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno 

svetovanje d.o.o. 
Naslov: Kostanjeviška cesta 37, 5000 Nova Gorica 
Telefon: +386 (0)31 385 528 
E-mail: mirjana@zelen-partnerji.eu 
Odgovorna oseba: direktorica Mirjana Zelen  

Žig in podpis odgovorne osebe: 
 

                  
 
UPRAVLJAVEC 
Naziv: STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA 

GORICA 
Naslov: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
Telefon: +386 (0)5 33 50 191 
Elektronska pošta: info@ssmong.si  
Odgovorna oseba: direktor Peter Jan 

Žig in podpis odgovorne osebe: 

 
 
OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 
 
Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta: Direktor Peter Jan 
 
Podpis odgovornega vodje za izvedbo projekta:  _________________________   

mailto:info@ssmong.si
mailto:info@ssmong.si


Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   2 
 

KAZALO 
1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE TER POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA .......................... 5 

1.1. Investitor ............................................................................................................................................... 5 

1.2. Izdelovalec investicijske in projektne dokumentacije ........................................................................... 5 

1.3. Upravljavec ............................................................................................................................................ 5 

1.4. Predstavitev investitorja ........................................................................................................................ 6 

1.4.1 Organiziranost ....................................................................................................................................... 6 

1.4.2 Dejavnosti .............................................................................................................................................. 6 

1.5. Povzetek Predinvesticijske zasnove ....................................................................................................... 8 

1.5.1. Predmet investicije ....................................................................................................................... 8 

1.5.2. Ocenjena vrednost investicije za izbrano varianto (varianta 2) .................................................... 8 

1.5.3. Ugotovitev morebitnih sprememb v investicijskem programu glede na PIZ ................................ 9 

1.5.4. Razlogi za investicijsko namero .................................................................................................... 9 

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA .................................................................................................... 10 

2.1. Cilji investicije ...................................................................................................................................... 10 

2.2. Spisek strokovnih podlag ..................................................................................................................... 10 

2.3. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante ........................................ 11 

2.3.1. Možne variantne rešitve ............................................................................................................. 11 

2.3.2. Utemeljitev izbire optimalne variante ........................................................................................ 15 

2.4. Odgovorne osebe ................................................................................................................................ 16 

2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije ...... 16 

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE TER PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU ............................................................................................ 18 

3.1 Investitor ..................................................................................................................................................... 18 

3.2 Izdelovalec investicijske in projektne dokumentacije ................................................................................ 18 

3.3 Upravljavec ................................................................................................................................................. 18 

4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA TER 
USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI 
RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DKUMENTI 
STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI ............................................................................................ 19 

4.1 ANALIZA SEDANJEGA STANJA ..................................................................................................................... 19 

4.2 RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO .................................................................................................. 21 

4.3 SWOT ANALIZA .................................................................................................................................... 21 

4.4 USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI 
RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI 
STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI ........................................................................................ 22 

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI ........................................................................................................................ 27 

6. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL ........................................................................................................................ 30 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   3 
 

7. ANALIZA ZAPOSLENIH z alternativo “z” investicijo glede na alternativo “brez” investicije ......................... 67 

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE 
STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO ........................................................................................ 68 

9. ANALIZA LOKACIJE ........................................................................................................................................ 77 

9.1 Makro lokacija ............................................................................................................................................ 77 

9.2 Mikro lokacija ............................................................................................................................................. 77 

9.3 Prostorski ureditveni pogoji ........................................................................................................................ 78 

10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE .................................................................... 79 

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE ........................................................................................................................ 85 

12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA .................................. 87 

13. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI ............................................................................................................... 88 

13.1 Opis metodologije in uporabljenih izhodišč ............................................................................................. 88 

13.2 Finančna analiza........................................................................................................................................ 88 

13.2.1 Izhodišča in pojasnila ......................................................................................................................... 88 

13.2.2 Prihodki in odhodki v ekonomski življenjski dobi projekta ................................................................ 89 

13.2.3 Izkaz poslovnega izida ....................................................................................................................... 89 

13.2.4 Ostanek vrednosti ............................................................................................................................. 89 

13.2.5 Izračuni finančnih kazalnikov upravičenosti investicije ..................................................................... 89 

13.3 Ekonomska analiza .................................................................................................................................... 91 

13.3.1 Koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju ............................................................................................... 91 

13.3.2 Koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarju .......................................................................................... 93 

13.3.3 Ostanek vrednosti ............................................................................................................................. 93 

13.3.4 Izračuni ekonomskih kazalnikov upravičenosti investicije ................................................................ 93 

13.4 Denarni tok investicije – finančna vzdržnost projekta .............................................................................. 94 

13.5 Analiza občutljivosti ............................................................................................................................. 94 

11.1 Kritične spremenljivke .......................................................................................................................... 94 

11.2 Analiza občutljivosti.............................................................................................................................. 94 

14. KVALITATIVNA ANALIZA TVEGANJ ........................................................................................................... 96 

15. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV TER UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA .............................................................................................................................................................. 99 

16. PRILOGE ................................................................................................................................................. 100 

 
Kazalo tabel 

Tabela 1: Predstavitev variante brez investicije............................................................................................. 11 
Tabela 2: Predstavitev variante 2 – Izvedba investicije po fazah ................................................................... 12 
Tabela 3: Predstavitev variante 3 - izvedba investicije kot enovitega projekta brez razdelitve na faze ........ 14 
Tabela 4: Odgovorne osebe ........................................................................................................................... 16 
Tabela 5: SWOT analiza .................................................................................................................................. 21 
Tabela 6: Prihodki od najemnin ..................................................................................................................... 28 
Tabela 7: Prihodki od prodaje poslovnih prostorov ....................................................................................... 29 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   4 
 

Tabela 8: Vrednost projekta v stalnih cenah v EUR ....................................................................................... 68 
Tabela 9: Vrednost projekta v tekočih cenah v EUR ...................................................................................... 70 
Tabela 10: Upravičeni stroški stalne cene ...................................................................................................... 71 
Tabela 11: Upravčleni stroški tekoče cene .................................................................................................... 72 
Tabela 12: Neupravičeni stroški stalne cene .................................................................................................. 73 
Tabela 13: Neupravičeni stroški tekoče cene ................................................................................................ 75 
Tabela 14: Ocena vplivov na okoljske cilje ..................................................................................................... 84 
Tabela 15: Terminski načrt izvedbe ............................................................................................................... 85 
Tabela 16: Terminski načrt - Ganttogram ...................................................................................................... 86 
Tabela 17: Finančna konstrukcija tekoče cene .............................................................................................. 87 
Tabela 18: Fnančnih kazalniki upravičenosti investicije ................................................................................. 90 
Tabela 19: Izračuni ekonomskih kazalnikov upravičenosti investicije ........................................................... 93 
Tabela 20: Analiza občutljivosti ..................................................................................................................... 95 
Tabela 21: Klasifikacija resnosti tveganja ....................................................................................................... 96 
Tabela 22: Raven tveganja ............................................................................................................................. 96 
Tabela 23: Možna tveganja in ukrepi za njihovo reševanje ........................................................................... 97 
Tabela 24: Rezultati finančne in ekonomske analize ..................................................................................... 99 

 
Kazalo slik 

Slika 1:  Organigram SS MONG ........................................................................................................................ 6 
Slika 2: Kadrovsko organizacijska shema ....................................................................................................... 17 
Slika 3: Prostorska upodobitev Rezidence ob Kornu ..................................................................................... 66 
Slika 4: Prikaz makro lokacije investicijskega projekta................................................................................... 77 
Slika 5: Prikaz parcel, kjer se bodo izvajali posegi. ......................................................................................... 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   5 
 

1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA, IZDELOVALCA 
INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER POVZETKOM 
DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
1.1. Investitor 
Naziv: STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA 

GORICA 
Naslov: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
Telefon: +386 (0)5 33 50 191 
Elektronska pošta: info@ssmong.si  
Odgovorna oseba: direktor Peter Jan 

  
1.2. Izdelovalec investicijske in projektne dokumentacije 
 
a) Izdelovalec investicijske dokumentacije: 
 
Naziv: ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno 

svetovanje d.o.o. 
Naslov: Kostanjeviška cesta 37, 5000 Nova Gorica 
Telefon: +386 (0)31 385 528 
E-mail: mirjana@zelen-partnerji.eu 
Odgovorna oseba: direktorica Mirjana Zelen  
 
b) Izdelovalec projektne dokumentacije: 
Naziv: ARHITEKT BOŠTJAN HVALA S.P. 
Naslov: Prešernova ulica 16, 5000 Nova Gorica 
Telefon: +386 (0)31 452 832 
Elektronska pošta: bostjan.hvala@gmail.com  
Odgovorna oseba: Boštjan Hvala 
Odgovorni projektant: Boštjan Hvala, u. d. i. a. 

  
1.3. Upravljavec 
 
Naziv: STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA 

GORICA 
Naslov: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
Telefon: +386 (0)5 33 50 191 
Elektronska pošta: info@ssmong.si  
Odgovorna oseba: direktor Peter Jan 
 
 
 

mailto:info@ssmong.si
mailto:bostjan.hvala@gmail.com
mailto:info@ssmong.si
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1.4. Predstavitev investitorja 
 
1.4.1 Organiziranost 

Slika 1:  Organigram SS MONG 

 

(Vir: Letno poročilo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2024; Stanovanjski 
sklad; februar 2025) 
 
 
1.4.2 Dejavnosti 

 
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju SS MONG) je osrednja neprofitna 
lokalna institucija, ki je zadolžena za izvajanje oziroma uresničevanje stanovanjske politike v Mestni 
občini Nova Gorica, s temeljno zadolžitvijo izvajati lokalni stanovanjski program ter vse upravne 
naloge in postopke, na stanovanjskem področju iz pristojnosti Mestne občine Nova Gorica. 
 

Naziv:   
STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA 
JAVNI SKLAD  

Skrajšan naziv:   SS MONG 

Naslov:   Trg Edvarda Kardelja 1,  5000 Nova Gorica 

Direktor:     Peter Jan 
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Identifikacijska številka za DDV:   SI24822868 

Matična številka:   5921279 

Šifra dejavnosti:   84.110 

Šifra proračunskega uporabnika:   97276 

TRR so odprti pri Banki Slovenije: 

• TR-namenska sredstva:   SI 56 0128 4652 0972 769 

• TR-delovanje:   SI 56 0128 4695 9448 271 

• TR-rezervni sklad:   SI 56 0128 4600 0000 028 

 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica (SS MONG) je bil ustanovljen septembra 2001, kot 
neprofitna organizacija in je vpisan v register neprofitnih stanovanjskih organizacij kot osrednja 
občinska institucija za izvajanje stanovanjske politike na lokalni ravni. SS MONG skrbi za izvajanje 
lokalnega oziroma občinskega stanovanjskega programa; od financiranja izgradnje stanovanj in 
stanovanjskih hiš, do spodbujanja prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš na območju 
MONG. Sklad je pravna oseba javnega prava, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih 
določajo Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03 
in 57/08), Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in nasl.) in drugi predpisi.  
 
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest iz decembra 2024 določa 13 delovnih 
mest, ki niso vsa zasedena. V decembru 2024 je bilo zaposlenih 7 uslužbencev in sicer 6 za nedoločen 
čas iz plačne skupine I in plačne skupine J ter 1 delovno mesto za določen čas iz plačne skupine B 
(direktor), skupaj torej 7, enako kot že preteklih nekaj let.  
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest iz decembra 2024 določa 13 delovnih 
mest, ki niso vsa zasedena. V juliju 2025 je bilo zaposlenih 5 uslužbencev in sicer 4 za nedoločen čas iz 
plačne skupine I in plačne skupine J ter 1 delovno mesto za določen čas iz plačne skupine B (direktor). 
Računovodstvo se od julija 2025 dalje izvaja preko zunanjega servisa. 
 
Obstoječe zaposlitve so potrebne za opravljanje vseh tekočih del in nalog Stanovanjskega sklada 
MONG. Kadrovska struktura zaposlenih v obdobju izvajanja programa se bo prilagajala potrebam 
sprememb zakonodaje, kakor tudi izvajanju ostalih del in nalog. 
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(Vir: Letno poročilo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2024; Stanovanjski 
sklad; februar 2025) 
 
Poglavitne naloge Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica izhajajo iz samega odloka o 
ustanovitvi. Med najpomembnejše naloge SS MONG zagotovo sodijo naslednje naloge:  

• pripravljati in izvajati stanovanjski program MONG; 
• kupovati ali na drugi način pridobivati stanovanjske hiše in stanovanja, z oddajo katerih SS 

MONG zagotavlja predvsem neprofitna najemna stanovanja; 
• poslovati, vzdrževati in gospodariti s stanovanji in z drugimi nepremičninami, ki predstavljajo 

namensko premoženje javnega sklada; 
• izvajati vse postopke za dodelitve in zamenjave stanovanj; 
• upravljati s stvarnim premoženjem, ki ga je na SS prenesla ustanoviteljica  MONG; 
• pridobivati ugodne kredite za investicije na stanovanjskem področju; 
• prodajati stanovanja; 
• zagotavljati kadrovska in tržna najemna stanovanja; 
• pregledno uvajati javno – zasebno partnerstvo na stanovanjskem področju in 
• opravljati druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega 

programa. 
(Vir: spletna stran SS MONG) 

 
1.5. Povzetek Predinvesticijske zasnove 
 
1.5.1. Predmet investicije 
 
Predmet investicije je vzpostavitev Rezidence ob Kornu vključno z zunanjo ureditvijo in 
priključevanjem objekta na komunalno nfrastrukturo. Rezidenca ob Kornu je zasnovana iz Glavnega 
objekta GO1 in 2 Pomožnih objektov (PO1 In PO2). Glavni objekt predstavlja pritlični del objekta v 
katerega so locirani dostopi, skupni in servisni prostori. Kot dopolnilna dejavnost so v pritličnem delu 
GO1 locirani dodatni programi (gostinski lokal, fitness s fizioterapijo, pisarne društev in oskrbnika). 
Oskrbovana stanovanja so locirana v 1-6 nadstropju v dveh pravokotno na pritličje lociranih lamelah 
(1, 2). V vsaki lameli sta locirani dve, funkcionalno ločeni enoti oskrbovanih stanovanj (1A, 1B, 2A, 
2B). Enota 1A in 1B, locirana na zahodu vsebuje vsaka po 30 oskrbovanih stanovanj (enosobnih, 
dvosobnih). Enota 2A vsebuje 27, enota 2B pa 16 oskrbovanih stanovanj. Pomožni objekt PO1 je 
umeščen ob Streliško ulico predstavlja garažo ter parkirne površine na strehi le te. Skupaj je v objektu 
PO1 zagotovljenih 74 PM. Objekt PO2 predstavlja zunanje parkirišče na severovzhodnem delu 
zemljiških parcel za gradnjo in zagotavlja 50PM. Od objekta GO1 je oddaljeno cca.90m in z njim 
povezan z utrjeno peš potjo. 
 
1.5.2. Ocenjena vrednost investicije za izbrano varianto (varianta 2) 
 
Stalne cene brez DDV:        15.699.008,82 EUR 
Stalne cene z DDV:              17.218.650,27 EUR 
Tekoče cene brez DDV:      16.639.920,04 EUR 
Tekoče cene z DDV:            18.249.701,41 EUR 
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1.5.3. Ugotovitev morebitnih sprememb v investicijskem programu glede na PIZ 
 
V primerjavi s Predinvesticijsko zasnovo v Investicijskem programu ni sprememb. 
 
1.5.4. Razlogi za investicijsko namero 
 
Razlogi za izvedbo investicije so:  

• zadovoljiti potrebe starejših občanov po pridobitvi oskrbovanih stanovanj, zagotoviti varno in 
kvalitetno bivanje starejših občanov, zagotoviti njihovo opolnomočenje, samostojnost, večjo 
dostopnost do dobrin in storitev, 

• lepša podoba mesta, večja kvaliteta življenja tudi za ostale prebivalce mesta in večja 
privlačnost kraja za obiskovalce, 

• uresničevanje nalog Stanovanjskega sklada MONG, to je pripravljati in izvajati stanovanjski 
program MONG, kupovati ali na drugi način pridobivati stanovanjske hiše in stanovanja, z 
oddajo katerih SS MONG zagotavlja predvsem neprofitna najemna stanovanja ter poslovati, 
vzdrževati in gospodariti s stanovanji in z drugimi nepremičninami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   10 
 

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 
2.1. Cilji investicije 
 
Namen investicijske naložbe je pridobitev 103 oskrbovanih stanovanj za starejše z vso pripadajočo 
infrastrukturo. 
 
Splošni cilji investicije so: 

1. zagotoviti del potrebnih kapacitet oskrbovanih stanovanj ,  
2. zagotoviti varnejše bivalno okolje za starejše, 
3. deinstitucionalizacija oskrbe za starejše ter zagotovitev in podaljšanje bivanja v domačem 

okolju, namesto v instituciji,  
4. povečanje dostopnosti do dobrin in storitev za starejše občane, lažje vključevanje starejših 

oseb v družbeno in družabno življenje, njihova večja samostojnost, 
5. izboljšanje kvalitete življenja starejših stanovalcev, 
6. skrb za ranljivejše družbene skupine, 
7. večja urejenost naselja Nova Gorica, lepša podoba kraja 
8. večja kvaliteta življenja za vse krajane in večja privlačnost naselja za obiskovalce 
9. prepoznavnost Nove Gorice kot mesta, ki je prijazno do starejših in do drugih ranljivih skupin 

prebivalstva. 
 
Ciljna skupina so: 
starejše osebe, ki jim psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno, organizirano pomočjo drugega 
in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in 
samostojnost v bivalnem okolju, tako da ne potrebujejo popolnega institucionalnega varstva v 
zavodu oziroma domu starejših. 
 
Posebni cilji investicije so: 

o izvedba pripravljalnih del 
o izvedba gradbenih del  
o izvedba obrtniških del 
• Izvedba strojnih instalacij 
• Izvedba elektro instalacij 
• Izvedba zunanje ureditve 

 

2.2.  Spisek strokovnih podlag 
• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16); 
• Predinvesticijska zasnova za projekt Rezidenca ob Kornu; Zelen in partnerji d.o.o., Nova 

Gorica; november 2025 
• Dokument identifikacije investicijskega projekta Rezidenca ob Kornu, Zelen in partnerji d.o.o., 

Nova Gorica; julij 2025 
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• DPP Projektna dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev; Arhitekt Boštjan 
Hvala s.p., Nova Gorica, april 2023 

• Program  sofinanciranja  zagotavljanja  javnih  najemnih stanovanjskih in bivalnih enot v  letih 
2024 in 2025 
 

2.3. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 
 
2.3.1. Možne variantne rešitve 
 
Investitor ocenjuje, da so možne tri variante projekta: 

1. Varianta 1: Minimalna varianta (brez investicije) 
2. Varianta 2: Izvedba investicije po fazah 
3. Varianta 3: izvedba investicije kot enovitega projekta brez razdelitve na faze 

 
Varianta 1: Minimalna varianta (brez investicije) 
 
Tabela 1: Predstavitev variante brez investicije 

Varianta »brez 
investicije« 

Investicija se ne bo izvedla 

Vrsta posega / 

Tehnični vidik Stanje ostaja nespremenjeno. Izgradnja 103 oskrbovanih stanovanj z 
vso pripadajočo infrastrukturo se ne izvede. 

Vsebinski vidik Scenarij »brez investicije« ne izboljšuje trenutnega stanja, temveč se 
stanje in obstoječe problematike le še povečujejo. Potrebe po 
oskrobavnih stanovanjih za 187 prosilcev se ne zadovolji, sčasoma bo 
zaradi nadaljnjega staranja prebivalstva na Goriškem prosilcev še več.  

Prednosti Sredstva ostanejo na razpolago za druge projekte. 

Slabosti Scenarij »brez investicije« pomeni nadaljnje pomanjkanje oskrbovanih 
stanovanj na Goriškem, ne bo možno zadovoljiti potreb starejših 
občanov po pridobitvi oskrbovanih stanovanj, zagotoviti varno in 
kvalitetno bivanje starejših občanov, zagotoviti njihovo 
opolnomočenje, samostojnost, večjo dostopnost do dobrin in storitev, 
hkrati ne bomo prišli do lepše podobe mesta, večje kvalitete življenja 
tudi za ostale prebivalce mesta in večje privlačnosti kraja za 
obiskovalce, stanovanjski program v MONG se ne bo uresničeval. 

Usklajenost s 
strategijami in politikami 
ter doseganje ciljev 
investicijskega projekta 

Scenarij »brez investicije« ne omogoča doseganje ciljev projekta ter ni 
v skladu z občinskimi, regionalnimi, državnimi in EU strategijami in ne 
uresničuje ciljev investicijskega projekta. 

Gradbeno dovoljenje Ni potrebno. 

Pravno lastniško / 
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razmerje 

Trajanje izvajanja 0 mesecev 

Lokacija / 

Vrednost investicije 0,00 EUR 

Stroški financiranja 0,00 EUR 

 

Varianta 2: Izvedba investicije po fazah 
 

Tabela 2: Predstavitev variante 2 – Izvedba investicije po fazah 
Varianta 2 Izvedba investicije po fazah 

Vrsta posega Novogradnja – 3 faze 

Tehnični vidik Projekt se bo izvajal na parcelah številka 1303, 1306, 1307, 1310, 
1311/2, 1311/3, vse k. o. 2304, ki so v lasti investitorja. V okviru tega 
projekta se bo izvedlo novogradnjo Rezidence ob Kornu v treh fazah: 

1. Faza: Globoko temeljenje 

2. Faza: I. stolpič, garaže, infrastruktura 

3. Faza: II. stolpič 

Vsebinski vidik Scenarij »z investicijo« pripomore k izboljšanju obstoječega stanja in k 
reševanju problematike pomanjkanja oskrbovanih stanovanj na 
Goriškem. 

Prednosti Izvedba investicije vsaj delno zadovoljuje potrebe starejših občanov 
po pridobitvi oskrbovanih stanovanj, zagotavlja varno in kvalitetno 
bivanje starejših občanov, zagotavlja njihovo opolnomočenje, 
samostojnost, večjo dostopnost do dobrin in storitev, lepšo podobo 
mesta, večjo kvaliteto življenja tudi za ostale prebivalce mesta in večjo 
privlačnost kraja za obiskovalce ter uresničevanje stanovanjskega 
programa v MONG. 

Varianta fazne gradnje omogoča lažje in ugodnejše financiranje 
projekta, hitrejši prenos druge faze investicije v uporabo, s tem pa 
zgodnejšo realizacijo prihodkov od najemnin in prodaje. 

Slabosti 

Angažiranje velikih finančnih sredstev investitorja za izvedbo projekta. 

GOI dela pri varianti 2 so v primerjavi z varianto 3 dražja za 100.000,00 
EUR in 22% DDV zaradi dodatnih stroškov zunanje ureditve v fazi 1 
(globoko temeljenje). Posledično so nekoliko dražji tudi stroški 
gradbenega nadzora.  

Usklajenost s Scenarij »z investicijo« omogoča doseganje zastavljenih ciljev 
investicije in predstavlja stanje, ki je usklajeno z razvojnimi 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   13 
 

strategijami in politikami 
ter doseganje ciljev 
investicijskega projekta 

strategijami in sprejetimi programi in resolucijami na občinski, regijski, 
državni in EU ravni. Projekt je usklajen z občinskimi, regionalnimi, 
državnimi ter EU strateškimi razvojnimi cilji, strategijami, politikami in 
programi ter uresničuje javni interes tako na občinski, regionalni, 
državni in EU ravni. 

Gradbeno dovoljenje DA (investitor razpolaga z vso zahtevano dokumentacijo in 
pravnomočnim gradbenim dovoljenjem) 

Pravno lastniško 
razmerje 

Gradbeni objekt s pripadajočo zunanjo ureditvijo bo delno v lasti 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, delno pa v lasti 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

Trajanje izvajanja Začetek projekta (sklep o potrditvi IP): 11/2025 

Predaja v uporabo 2. faza: 12/2027 

Predaja v uporabo 3. faza: 12/2028 

Zaključek projekta (finančni zaključek in zaključek vseh aktivnosti): 
12/2028 

Lokacija Zemljišča za gradnjo ležijo na južnem območju Nove Gorice med 
potokom Koren ter Streliško ulico. Zahodno je območje namenjeno 
peš poti in Dijaškemu domu, vzhodno območje omejuje dovozna cesta 
in individualna gradnja. 

Gradbeno parcelo sestavljajo zemljiške parcele št. 1303, 1306, 1307, 
1310, 1311/2, 1311/3, vse k.o. 2304, ki so v lasti investitorja, 
STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA – javni sklad.  

Skupna površina gradbene parcele znaša 9.993 m². 

Lokacija v varianti 2 in 3 je identična. 

Vrednost investicije Stalne cene brez DDV:        15.699.008,82 EUR 

Stalne cene z DDV:              17.218.650,27 EUR 

Tekoče cene brez DDV:      16.639.920,04 EUR 

Tekoče cene z DDV:            18.249.701,41 EUR 

Stroški financiranja Stroške financiranja smo ocenili le za komercialne kredite, saj so 
obresti, ki jih bo zaračunal SS RS hkrati prihodek in odhodek projekta. 

Predpostavljen je kredit z dobo vračila 10 let (120 mesečnih obrokov), 
ki ga investitor najame konec leta 2025 in ga črpa sukcesivno v letih 
2025 do 2028 ter vrača sukcesivno v letih 2026 do 2038. 

Ocenjujemo, da bi v primeru fazne gradnje lahko dosegli boljše pogoje 
financiranja, saj bi imeli več časa za pridobitev ugodnih virov 
financiranja, na primer pri SID banki. Ocenjena obrestna mera 
kreditov v varianti 2 je 1,00 % od neodplačane glavnice letno. 

Ob danih predpostavkah znašajo stroški financiranja v varianti 2 
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353.738,76 EUR. 

 
  

Varianta 3: Izvedba investicije po kot enovitega projekta 
 
Tabela 3: Predstavitev variante 3 - izvedba investicije kot enovitega projekta brez razdelitve na faze 
 

Varianta 3 Izvedba enovite investicije (brez faz) 

Vrsta posega Novogradnja 

Tehnični vidik Projekt se bo izvajal na parcelah številka 1303, 1306, 1307, 1310, 
1311/2, 1311/3, vse k. o. 2304, ki so v lasti investitorja. V okviru tega 
projekta se bo izvedlo novogradnjo Rezidence ob Kornu kot enovit 
projekt. 

Vsebinski vidik Scenarij »z investicijo« pripomore k izboljšanju obstoječega stanja in k 
reševanju problematike pomanjkanja oskrbovanih stanovanj na 
Goriškem. 

Prednosti Izvedba investicije vsaj delno zadovoljuje potrebe starejših občanov 
po pridobitvi oskrbovanih stanovanj, zagotavlja varno in kvalitetno 
bivanje starejših občanov, zagotavlja njihovo opolnomočenje, 
samostojnost, večjo dostopnost do dobrin in storitev, lepšo podobo 
mesta, večjo kvaliteto življenja tudi za ostale prebivalce mesta in večjo 
privlačnost kraja za obiskovalce ter uresničevanje stanovanjskega 
programa v MONG. 

GOI dela pri varianti 3 so v primerjavi z varianto 2 cenejša za 
100.000,00 EUR in 22% DDV. Posledično so nekoliko cenejši tudi 
stroški nadzora. 

Slabosti 

Angažiranje velikih finančnih sredstev investitorja za izvedbo projekta. 

Varianta nefazne gradnje pomeni težje pridobivanje finančnih 
sredstev in manj ugodno financiranje, kasnejši prenos investicije v 
uporabo, s tem pa tudi kasnejšo realizacijo prihodkov od najemnin in 
prodaje. 

Usklajenost s 
strategijami in politikami 
ter doseganje ciljev 
investicijskega projekta 

Scenarij »z investicijo« omogoča doseganje zastavljenih ciljev 
investicije in predstavlja stanje, ki je usklajeno z razvojnimi 
strategijami in sprejetimi programi in resolucijami na občinski, regijski, 
državni in EU ravni. Projekt je usklajen z občinskimi, regionalnimi, 
državnimi ter EU strateškimi razvojnimi cilji, strategijami, politikami in 
programi ter uresničuje javni interes tako na občinski, regionalni, 
državni in EU ravni. 

Gradbeno dovoljenje DA (investitor razpolaga z vso zahtevano dokumentacijo in 
pravnomočnim gradbenim dovoljenjem) 

Pravno lastniško Gradbeni objekt s pripadajočo zunanjo ureditvijo bo delno v lasti 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, delno pa v lasti 
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razmerje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

Trajanje izvajanja Začetek projekta (sklep o potrditvi IP): 11/2025 

Predaja v uporabo: 3/2028 

Zaključek projekta (finančni zaključek in zaključek vseh aktivnosti): 
3/2028 

Lokacija Zemljišča za gradnjo ležijo na južnem območju Nove Gorice med 
potokom Koren ter Streliško ulico. Zahodno je območje namenjeno 
peš poti in Dijaškemu domu, vzhodno območje omejuje dovozna cesta 
in individualna gradnja. 

Gradbeno parcelo sestavljajo zemljiške parcele št. 1303, 1306, 1307, 
1310, 1311/2, 1311/3, vse k.o. 2304, ki so v lasti investitorja, 
STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA – javni sklad.  

Skupna površina gradbene parcele znaša 9.993 m². 

Lokacija v varianti 2 in 3 je identična. 

Vrednost investicije Stalne cene brez DDV:        15.572.471,19 EUR 

Stalne cene z DDV:              17.076.774,37 EUR 

Tekoče cene brez DDV:      16.344.557,48 EUR 

Tekoče cene z DDV:            17.922.915,26 EUR 

Stroški financiranja Stroške financiranja smo ocenili le za komercialne kredite, saj so 
obresti, ki jih bo zaračunal SS RS hkrati prihodek in odhodek projekta. 

Predpostavljen je kredit z dobo vračila 10 let (120 mesečnih obrokov), 
ki ga investitor najame konec leta 2025 in ga črpa sukcesivno v letih 
2025 do 2028 ter vrača sukcesivno v letih 2026 do 2038. 

Ocenjujemo, da bi v varianti 3 obrestna mera znašala 2,00 % od 
neodplačane glavnice letno. 

Ob danih predpostavkah znašajo stroški financiranja v varianti 3 
700.121,17 EUR. 

 
 
2.3.2. Utemeljitev izbire optimalne variante 
 

Optimalna varianta je varianta 2, to je fazna izvedba investicije, saj je ta varianta v postopku 
ocenjevanja dosegla najvišje število točk po preučevanih ponderiranih merilih. 

Razvrstitev variant po številu točk: 
1. Varianta 2  85 točk 
2. Varianta 3  78 točk 
3. Varianta 1  30 točk 
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2.4. Odgovorne osebe 
 
Tabela 4: Odgovorne osebe 

INVESTICIJSKI PROGRAM 
Mirjana Zelen, Zelen in partnerji, Podjetniško in 
poslovno svetovanje d.o.o. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Boštjan Hvala, Arhitekt Boštjan Hvala s.p. 

IZVEDBA INVESTICIJE  
Peter Jan, Stanovanjski sklad Mestne občine 
Nova Gorica 

 
 
2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje 

učinkov investicije 
 
Investitor in upravljavec je Stanovanjski sklad MONG. 
 
Odgovorni vodja projekta bo direktor Stanovanjskega sklada MONG, direktor Peter Jan. 

 
SS MONG bo z lastnimi zaposlenimi zagotovil koordinacijo izvedbe vseh predvidenih aktivnosti v 
okviru operacije.  
 
Pripravljalne aktivnosti se bo izvajalo tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev (izdelava projektne 
dokumentacije, investicijska dokumentacija).  
 
Naročila za storitve, blago in gradnjo se bodo oddala v skladu z ZJN-3.  
  
Pripravo, izvedbo in spremljanje operacije bo vodila strokovna/delovna skupina v okviru obstoječih 
kadrovskih in prostorskih zmogljivosti.  
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Slika 2: Kadrovsko organizacijska shema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
   
  aktivnost 
   
                          odgovorna organizacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvedba GOI del 

    

Dobava in instalacija opreme 

 

 

Usposabljanje osebja  

Prenos v uporabo 

Izbrani dobavitelj opreme 

Izbrani izvajalec za izvedbo 
GOI del 

Izvedba postopka JN 
Investitor SS MONG 

Gradbeni nadzor 

  
  

Izvajalec 
nadzora 
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER PRIHODNJEM 
UPRAVLJAVCU 

 
3.1 Investitor 
Naziv: STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA 

GORICA 
Naslov: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
Telefon: +386 (0)5 33 50 191 
Elektronska pošta: info@ssmong.si  
Odgovorna oseba: direktor Peter Jan 

  
3.2 Izdelovalec investicijske in projektne dokumentacije 
 
a) Izdelovalec investicijske dokumentacije: 
 
Naziv: ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno 

svetovanje d.o.o. 
Naslov: Kostanjeviška cesta 37, 5000 Nova Gorica 
Telefon: +386 (0)31 385 528 
E-mail: mirjana@zelen-partnerji.eu 
Odgovorna oseba: direktorica Mirjana Zelen  
 
b) Izdelovalec projektne dokumentacije: 
Naziv: ARHITEKT BOŠTJAN HVALA S.P. 
Naslov: Prešernova ulica 16, 5000 Nova Gorica 
Telefon: +386 (0)31 452 832 
Elektronska pošta: bostjan.hvala@gmail.com  
Odgovorna oseba: Boštjan Hvala 
Odgovorni projektant: Boštjan Hvala, u. d. i. a. 

  
3.3 Upravljavec 
 
Naziv: STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA 

GORICA 
Naslov: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
Telefon: +386 (0)5 33 50 191 
Elektronska pošta: info@ssmong.si  
Odgovorna oseba: direktor Peter Jan 
 
 
 

mailto:info@ssmong.si
mailto:bostjan.hvala@gmail.com
mailto:info@ssmong.si
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4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO 
ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA TER USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN 
DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER 
STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH 
PODROČIJ IN DEJAVNOSTI 

 
   4.1 ANALIZA SEDANJEGA STANJA  
 
Za načrtovanje, gradnjo in upravljanje oskrbovanih stanovanj se uporablja Pravilnik o minimalnih 
tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev 
za njihovo obratovanje (Uradni list RS, št. 110/04, 81/09, 17/11), Pravilnik o minimalnih tehničnih 
zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11, 61/17 – GZ, 199/21 – 
GZ-1, 205/21 in 29/22 in ostali predpisi, ki urejajo navedeno področje. 
 
VAROVANA STANOVANJA, S KATERIMI UPRAVLJA SS MONG 
 
SS MONG ima trenutno : 

• v lasti 9 oskrbovanih stanovanj na naslovu Gortanova 6, Nova Gorica in 6 stanovanj v bivalni 
skupnosti na naslovu Erjavčeva 39, 5000 Nova Gorica,  

• v upravljanju 19 oskrbovanih stanovanj v lasti Nepremičninskega sklada pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja na naslovu Gortanova 6, Nova Gorica.  

 
Trenutno ima SS MONG 143 prosilcev za enosobna oskrbovana stanovanja in 44 za dvosobna, skupaj 
torej 187 prosilcev. 
 
Objekt z najemnimi oskrbovanimi stanovanji je ob Domu upokojencev Nova Gorica na Gortanovi ulici 
6 v Novi Gorici. 
 
Objekt obsega pritličje in tri nadstropja (P + 3 ND), v njem je 28 stanovanj: 

• 6 stanovanj, površine 30-32 m2, 
• 12 stanovanj, površine 38-45 m2, in 
• 10 stanovanj, površine 52-63 m2, z ločenim spalnim delom. 

 
Stanovanja so zgrajena tako, da omogočajo bivanje tudi gibalno oviranim osebam (dvigalo, širši 
prehodi, prilagojena oprema). 
 
Vsa stanovanja imajo kopalnico in shrambo v etaži, nekatera tudi balkon. 
 
Opremljeni sta kuhinja (leseni del, hladilnik z ločenim zamrzovalnikom, električna kuhalna plošča) in 
kopalnica (arhitekturno prilagojena, s prho in držali). V stanovanju je že predpriprava za klimatsko 
napravo. 
 
V stanovanju je predpriprava za klic v sili 24 ur na dan. Klic zagotavlja Center za pomoč na domu Nova 
Gorica.   
 
Opremljen je skupni prostor za druženje v pritličju.  
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Ob objektu je 28 parkirnih mest, od tega 5 za invalide, ki so varovana z zapornico. 
 
Lastnika stanovanj sta Nepremičninski sklad PIZ (19) in Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica 
- javni sklad (9). 
 
Za objekt je izdelana energetska izkaznica, iz katere je razvidno, da objekt spada v energetski razred 
B2 (33 kWh/m2a).    
                   
Pogoji najema in čas trajanja najemne pogodbe 

• starost več kot 65 let, 
• primerno zdravstveno stanje - sposobnost samostojnega bivanja, 
• prosilec ni v osebnem stečaju in 
• sposobnost plačevanja najemnine ter ostalih stroškov, ki so vezani na najem. Najemna 

pogodba se sklene za nedoločen čas. 
 
Mesečna najemnina znaša: 

• za stanovanje, velikosti 32 m2, približno 154,00 EUR, 
• za stanovanje, velikosti 42 m2, približno 204,00 EUR in 
• za stanovanje, velikosti 52 m2, približno 244,00 EUR. 

 
V najemnini niso zajeti stroški, ki jih bodo po dejanski porabi zaračunali dobavitelji in izvajalci za 
porabljeno energijo in vodo, RTV-prispevek, skupni obratovalni stroški hiše ter stroški za celodnevno 
telefonsko nujno pomoč (klic v sili) in morebitni drugi stroški v zvezi z uporabo stanovanja. 
 
Julija leta 2024 je bila zaključena investicija v obnovo objekta na Erjavčevi ulici 39 v Novi Gorici. SS 
MONG je tu pridobil 6 stanovanj v bivalni skupnosti. 
 
V pritličju se je izvedla izgradnja dnevnega centra oziroma »Hiše dobre volje« v sklopu Doma 
upokojencev Nova Gorica, v etaži pa izgradnja Bivalne skupnosti, to je 6 oskrbovanih stanovanjskih 
enot za starejše. 
 
Po pridobljenem gradbenem dovoljenju je bila izdelana dokumentacija za izvedbo in v oktobru 2022 
je bilo objavljeno javno naročilo za gradnjo. Razpis sta Sklad in Dom upokojencev kot partnerja 
objavila in izpeljala skupaj. Gradnja je stekla 10.1.2023 in je bila formalno zaključena novembra 2023.  
 
Prvi stanovalci so se vselili julija 2024. 
 
 
OPIS OBSTOJEČEGA STANJA LOKACIJE OBJEKTA, KI JE PREDMET INVESTICIJE: 
 
Zemljiške parcele št. 1303, 1306, 1307, 1310, 1311/2, 1311/3, vse k.o. 2304 Nova Gorica so trenutno 
neurejene zelene površine, ki so jih okoliški prebivalci v preteklosti uporabljali kot vrtičke. 
 
V okviru prostorsko ureditvenih pogojev za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice se 
območje nahaja v urejevalni enoti NG 48/02, katerega osnovna namenska raba je SB-stanovanjske 
površine za posebne namene. 
 
V JV delu območja se trenutno nahaja asfaltirana površina, ki je služila za postavitev Ekološkega 
otoka. V severozahodnem delu je vzpostavljeno nelegalno prosto parkiranje. Vzdolž potoka Koren 
poteka neurejena peš pot. 
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Streliška ulica je namenjena dostopu do stanovanjskih objektov ter do rekreacijskega parka Panovec. 
Prečni profil Streliške ulice ima na južni strani pregledno bermo za zbiranje meteorne vode, na 
severni pa neurejen in neizveden zaključek cestnega telesa. 
 
 

4.2 RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO  
 
Cilj predmetnega projekta je izgradnja 103 oskrbovanih stanovanj z vso pripadajočo infrastrukturo. 
 
Razlogi za izvedbo investicije so:  

• zadovoljiti potrebe starejših občanov po pridobitvi oskrbovanih stanovanj, zagotoviti varno in 
kvalitetno bivanje starejših občanov, zagotoviti njihovo opolnomočenje, samostojnost, večjo 
dostopnost do dobrin in storitev, 

• lepša podoba mesta, večja kvaliteta življenja tudi za ostale prebivalce mesta in večja 
privlačnost kraja za obiskovalce, 

• uresničevanje nalog Stanovanjskega sklada MONG, to je pripravljati in izvajati stanovanjski 
program MONG, kupovati ali na drugi način pridobivati stanovanjske hiše in stanovanja, z 
oddajo katerih SS MONG zagotavlja predvsem neprofitna najemna stanovanja ter poslovati, 
vzdrževati in gospodariti s stanovanji in z drugimi nepremičninami. 

 
 

4.3 SWOT ANALIZA 
 

Prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, so zbirno predstavljene v SWOT analizi. 
 
Tabela 5: SWOT analiza 

 

PREDNOSTI SLABOSTI 

• zagotovitev dela potrebnih kapacitet 
oskrbovanih stanovanj,  

• zagotovitev varnejšega bivalnega okolja 
za starejše  

• deinstitucionalizacija oskrbe za starejše 
• povečanje dostopnosti do dobrin in 

storitev za starejše občane,  
• lažje vključevanje starejših oseb v 

družbeno in družabno življenje, njihova 
večja samostojnost, 

• izboljšanje kvalitete življenja starejših 
stanovalcev, 

• skrb za ranljivejše družbene skupine, 
• večja urejenost naselja Nova Gorica, 

ureditev degradiranega objekta, lepša 
podoba kraja, 

• večja kvaliteta življenja za vse krajane in 
večja privlačnost naselja za obiskovalce, 

• prepoznavnost Nove Gorice kot mesta, ki 

• hrup, prah in otežena dostopnost med 
izvedbo gradbenih del, 

• finančna in tehnična zahtevnost 
investicije 
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je prijazno do starejših in do drugih 
ranljivih skupin prebivalstva. 
 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

• primer dobre prakse oskrbovanih 
stanovanj pri izgradnji in delovanju, 

• nadaljnja deinstitucionalizacija oskrbe za 
starejše, 

• nudenje dodatnih storitev stanovalcem 
(osebna nega, popravila opreme, prevozi 
oseb,…), 

• izboljšanje življenjskih razmer 
starostnikov ter drugih ranljivejših skupin 
v družbi, 

• bolj tolerantna in socialno naravnana 
regija. 

• nasprotovanje javnosti in pritožbe 
sosedov, 

• potreba po še globljem temeljenju 
zaradi geomehanskih zahtev,  

• epidemiološko tveganje in posledični 
vladni ukrepi, zaradi katerih bi se lahko 
dela upočasnila oz. zaustavila 

• finančno tveganje (povečanje vrednosti 
investicije), 

• tveganje zakasnitve z deli zaradi 
zapletov pri upravnih postopkih ali 
vremenskih razmer. 
 

 
 

4.4 USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM RAZVOJNIM 
DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI 
TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH 
PODROČIJ IN DEJAVNOSTI 

 
Investicija je skladna s sledečimi strategijami in programi: 
 
1. Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 

 
Projekt v celoti sledi strateškim usmeritvam prostorskega razvoja za stanovanjsko oskrbo: 
 
1. v središčih policentričnega urbanega sistema se zagotavlja zadostno število stanovanj in 

površin za stanovanjsko gradnjo – prednostno se zagotavljajo s prenovo razvrednotenih 
območij ali prenovo obstoječih stanovanjskih območij nizke gostote. Večja območja, 
namenjena za stanovanjsko oskrbo z javnimi najemnimi stanovanji, se umeščajo v središča do 
četrte ravni. Prednostna območja za stanovanjsko oskrbo (v nadaljnjem besedilu: PROSO) se 
načrtujejo v regionalnem prostorskem planu na območjih z najboljšo dostopnostjo do 
sistema javnega potniškega prometa, v bližini prometnih vozlišč in prestopnih točk javnega 
potniškega prometa ter, predvsem železnice usklajeno s celostno prometno strategijo ob 
upoštevanju regionalnih demografskih projekcij. Stanovanjska območja se načrtujejo z 
upoštevanjem bližine raznolikih delovnih mest ter opremljenosti s storitvami splošnega in 
splošnega gospodarskega pomena. 
 
Projekt v večji meri rešuje trenutne potrebe po oskrbovanih stanovanjih glede na število 
prosilcev.  
 

2. preprečujejo se socialna segregacija, gentrifikacija in getoizacija – na stanovanjskih 
območjih se zagotavljajo različni tipi stanovanj, ki omogočajo mešano socialno in starostno 
sestavo stanovalcev. Pri načrtovanju, prenovi in gradnji stanovanjskih območij se upoštevajo 
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načela kakovostnega in varnega bivalnega okolja, ki se zagotavlja s primerno gostoto 
zazidave, arhitekturnim oblikovanjem celotnega stanovanjskega območja in posameznih 
stavb ter s primerno površino, dostopnostjo in zasnovo javnih odprtih in zelenih površin. 

 
Z vselitvijo starejših oseb se neposredno preprečuje segregacija in getoizacija starejših oseb, 
saj se načrtovana oskrbovana stanovanja vključi v stanovanjsko sosesko, kjer so naseljeni 
stanovalci različne starostne in socialne sestave. 

 
3. razvija se kakovostna stanovanjska zazidava – načrtujejo in razvijajo se oblike stanovanjske 

zazidave, ureditve in medsebojne razmestitve objektov, ki spodbujajo socialne stike med 
prebivalci ter zagotavljajo primerno večjo gostoto zazidave, hkrati pa zagotavljajo tudi 
dovolj odprte javne grajene in zelene površine. V stanovanjskem območju se omogoča peš 
dostopnost vseh potrebnih vsakodnevnih storitev. V obstoječe urbano tkivo se posega na 
podlagi celovite strokovne presoje. 

 
Projekt zagotavlja večjo gostoto pozidave na sedaj nizko poseljenem območju, zagotavlja 
ustrezne zelene površine (nenazadnje se nahaja tudi neposredno poleg gozda Panovec), 
dostop do mestnega središča in do vseh storitvenih dejavnosti je omogočen peš ali s 
kolesom, saj nobena storitev ni oddaljena več kot 10 minut hoje. Z izgradnjo pomožnih 
objektov se zagotovi tudi pogoje za razvoj storitvenih dejavnosti na sami lokaciji. Zasnova 
objektov predvideva skupni trg, ki bo omogočal večjo interakcijo med stanovalci in tudi 
morebitna organizirana srečanja. 
 

4. na stanovanjskih območjih se zagotavlja primerna opremljenost s storitvami splošnega in 
splošnega gospodarskega pomena ter potrebna opremljenost z družbeno infrastrukturo – 
na stanovanjskih območjih se lahko izvajajo dejavnosti osnovnega šolstva in zdravstva, 
socialnovarstvene dejavnosti, dejavnosti za starejše, varstvo otrok, trgovske, poslovne, 
uslužno-obrtne, gostinske, upravne dejavnosti, dejavnosti intelektualnih in kulturnih storitev 
ter druge dejavnosti, ki so potrebne za dnevno oskrbo prebivalcev, ne poslabšujejo kakovosti 
bivalnega okolja in prispevajo k bolj racionalni izrabi površin, komunalnih in prometnih 
omrežij ter k celovitemu delovanju naselja. 
Neposredno na lokaciji bodo zagotovljene razne storitvene dejavnosti (osebna nega, 
fizioterapija in druge zdravstvene dejavnosti), sicer pa je Nova Gorica relativno majhno 
mesto, ki pa nudi vse potrebne vsakodnevne storitve, ki so dosegljive peš in na druge načine 
trajnostne mobilnosti. 
 

5. dobra dostopnost od stanovanjskih območij do območij z družbeno infrastrukturo in 
zaposlitvenih območij se zagotavlja s trajnostno mobilnostjo ter spodbujanjem mešane 
rabe prostora. 

 
Neposredno ob lokaciji predmetne naložbe sta dve osnovni šoli s športnimi igrišči, dom 
upokojencev, vrtec, jasli, dijaški dom in druge dejavnosti, ter seveda stanovanjske hiše in 
drugi večstanovanjski objekti, tako da je mešana raba prostora zagotovljena. 
Nova Gorica je relativno majhno mesto, kar omogoča, da so vse storitve in vsi opravki 
dosegljivi peš, s kolesom ali pa (predvsem za gibalno ovirane) z javnim mestnim prevozom z 
avtobusom, ki je v Novi Gorici brezplačen. Tudi sosednja Gorica v Italiji je dosegljiva peš, s 
kolesom in z dobro organiziranim mednarodnim avtobusnim prevozom med mestoma Nova 
Gorica in Gorica. 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   24 
 

 
2. Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027 
 
Projekt zasleduje cilje in rezultate 7. prednostne osi »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna 
vključenost«, predvsem prispeva k doseganju rezultatov: 

• Specifičnega cilja: RSO4.3. Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja marginaliziranih 
skupnosti, gospodinjstev z nizkimi dohodki in prikrajšanih skupin, tudi ljudi s posebnimi 
potrebami, s celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami (ESRR).  

• Specifičnega cilja: RSO4.5. Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva in 
krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom, ter 
spodbujanje prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v družini in skupnosti (ESRR) 

 
Slovenijo na področju oskrbe oseb, ki za vsakdanje življenje potrebujejo pomoč drugega (starejši, 
ranljive skupine in osebe s posebnimi potrebami), uvrščamo med bolj institucionalizirane države, za 
katere je značilna visoka stopnja formalne oskrbe oziroma varstva. Do tega je prišlo zaradi večanja  
kapacitet institucionalnega varstva ob stagnaciji razvoja skupnostnih oblik socialnega varstva. V 
zadnjih letih pa je tudi zaradi politik EU za Slovenijo ponovno relevanten koncept 
deinstitucionalizacije oziroma oskrbe v skupnosti.  

 
Projekt povečuje kapacitete za oskrbovana stanovanja starejših občanov, s tem pa  neposredno 
spodbuja deinstitucionalizacijo in prehod iz institucionalnih na skupnostne oblike storitev za lokalno 
in širše okolje. Hkrati pa pomeni doprinos na področju vključevanja starejših od 65 let v skupnost v 
svojem domačem okolju. 
 
3. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 (ReNPSV22–30) 

 
Glavni, splošni (horizontalni) cilj, ki se želi doseči z Nacionalnim programom socialnega varstva za 
obdobje 2022-2030 je izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družin ter krepitev družbene 
povezanosti (kohezije), medsebojne solidarnosti in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva. 
Zastavljen splošni cilj je mogoče doseči le s povezovanjem politik z različnih področij ter enotnim, 
usmerjenim delovanjem različnih politik. 
 
Cilj Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 je sprememba 
razmerja med uporabniki skupnostnih in institucionalnih oblik socialnega varstva ter povečanje 
deleža uporabnikov skupnostnih storitev in zmanjšanje deleža uporabnikov institucionalnih oblik 
socialnega varstva.  
 
Predmetni projekt neposredno prispeva k doseganju navedenega cilja, saj omogoča starejšim bivanje 
izven institucije v oskrbovanih stanovanjih. 
 
4. Strategija Republike Slovenije za  deinstitucionalizacijo v socialnem varstvu za obdobje 2024–

2034 
 
Projekt sodi v okvir ukrepa »Vzpostaviti neprofitno stanovanjsko strukturo za podporo pri 
pridobivanju stanovanj, ki bo združevala dejavnosti pridobitve in graditve stanovanj, poslovanja in 
upravljanja nepremičnin za namene deinstitucionalizacije.«, ki je predviden v okviru Strategije 
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Republike Slovenije za  deinstitucionalizacijo v socialnem varstvu za obdobje 2024–2034 kot eden od 
primarnih ukrepov. 
Strategija predvideva pridobivanje stanovanj v lokalni skupnosti, kar bodo dopolnjevali s pridobitvijo 
kohezijskih sredstev EU.   
 
5. Resolucija nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016–2025 "Skupaj za družbo zdravja" 

(Ur. l. RS, št.25/2016) 
 
Investicija več kot očitno pripomore tudi k spoštovanju omenjene resolucije, kar je še najbolj razvidno 
v enem izmed odstavkov v točki 6.1; Krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje bolezni – javno 
zdravje: 
»Eden ključnih izzivov javnega zdravja je, kako ozavestiti in opolnomočiti posameznika in vse ključne 
institucije, ki lahko s svojim ukrepanjem in aktivnostmi prispevajo k izboljšanju zdravja prebivalstva in 
zmanjševanju neenakosti v zdravju.  
Samo informiran in opolnomočen posameznik lahko prevzame odgovornost za svoje lastno zdravje; 
delodajalec zagotovi varne in zdrave delovne pogoje v tvornem sodelovanju s sindikati; lokalna 
skupnost ustvari pogoje za kakovostno življenje; nevladna organizacija v svoji vlogi izvajalca in 
zagovornika zdravja in pravic bolnikov prispeva k pogojem za bolj zdrav način življenja in bolj odziven 
zdravstveni sistem; država s svojimi politikami in zakonodajo na področju zagotavljanja socialne 
varnosti, zaposlovanja, okolja, stanovanjske politike, vzgoje in izobraževanja, prometa, kmetijstva, 
davkov ter ne nazadnje z zagotavljanjem dostopnega, varnega, učinkovitega in kakovostnega 
zdravstvenega varstva prispeva k boljšemu zdravju prebivalstva«. 
  

6. Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25) 
 

»Nacionalni stanovanjski program (NSP) oblikuje aktivno stanovanjsko politiko, s katero država 
prispeva k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih 
programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti 
bivanja za vse prebivalce. Pri oblikovanju novega programa nas je vodilo načelo javnega interesa pri 
ustvarjanju pogojev, s katerimi se širokemu krogu prebivalcev omogoči enakopravne možnosti za 
rešitev stanovanjskega vprašanja.« 
 
Pomen oskrbovanih stanovanj za starejše pri oblikovanju programa je jasno razviden že v točki 2.0: 
Namen: 
 
»Paket ukrepov, namenjenih starejšim prebivalcem, se osredotoča predvsem na bivanjske oblike, ki 
omogočajo kakovostno zdravstveno in drugo oskrbo (varovana oziroma oskrbovana stanovanja), 
hkrati pa zagotavljajo vključevanje v družbo in medsebojno pomoč (mešane soseske, bližina 
družbenih dejavnosti, funkcionalna prilagoditev enostanovanjskih stavb za sobivanje generacij). Ob 
upoštevanju finančnih zmožnosti starejših oseb se posebna pozornost namenja iskanju rešitev na 
področju izvajanja energetske prenove, ki omogoča večjo kakovost bivanja v lastnem stanovanju 
(rentni odkup, energetsko pogodbeništvo), prenovi stanovanj v smislu funkcionalne prenove ter 
prilagoditvi potrebam starejših. Večina starejših bi ostala v svojih stanovanjih ali jih zamenjala za 
manjše, zato bodo glavne aktivnosti usmerjene v ta fond. Potrebno je spodbujati sobivanje več 
starejših oseb, kar se kaže za uspešno v smislu povečanje kvalitete življenja«. 
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V točki 3.2: Lažja dostopnost do stanovanj je navedeno:  
»Posebno pozornost pri zagotavljanju dostopnosti do stanovanj je treba nameniti starejšim, saj je 
dejstvo, da se prebivalstvo Slovenije pospešeno stara. Po projekcijah prebivalstva bo v Sloveniji leta 
2060 več kot 30 % prebivalstva starejšega od 65 let (okoli 650.000 prebivalcev). Ker starejši sami težje 
pokrivajo stanovanjske stroške in potrebujejo prilagojena stanovanja, jim je treba zagotoviti večje 
število oskrbovanih stanovanj na primernih lokacijah in izboljšati možnosti za druge oblike (so)bivanja 
ter paziti na ohranjanje medgeneracijskega sožitja in družbene vključenosti. Zelo pomembno je 
spodbujanje prenove obstoječega stanovanjskega fonda za potrebe starejših prebivalcev. Z vidika 
socialne politike je nujna energetska sanacija stavb, saj lahko bistveno vpliva na znižanje stroškov, 
povezanih z uporabo stanovanja, in s tem na materialni položaj ljudi«. 
 
Pod točko 4.2 Večja dostopnost do stanovanja za ranljivejše skupine prebivalstva je starostnikom 
posvečeno poglavje 4.2.3 Primerno bivalno okolje za starejše: 
 
»Slovensko prebivalstvo se stara, delež starejših od 65 let je v letu 2013 presegel 17 %, povečuje pa 
se tudi delež prebivalcev starejših od 80 let. Po zadnjih podatkih Evropske komisije (Poročilo o 
staranju, 2015) se bo do leta 2030 delež starejših od 65 let v Republiki Sloveniji povečal na 25 %. 
 
Nacionalni stanovanjski program podpira cilje nacionalne socialne politike na področju oskrbe 
starejših oseb in hkrati išče možnosti dodatnih bivanjskih rešitev, ki jih je mogoče ponuditi starejšim 
prebivalcem. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da so bivanjske potrebe starejše populacije 
specifične in povezane z njihovim socialnim in zdravstvenim stanjem. Tveganju revščine so še posebej 
izpostavljeni starejši prebivalci, zlasti ženske, ki živijo v enočlanskih gospodinjstvih. 
 
Izvajanje aktivnosti, kot so dnevni centri za starejše ali medgenaracijski centri, ki se v Sloveniji že 
oblikujejo, prispeva k posrednem reševanju stanovanjske problematike starejših oziroma k boljši 
informiranosti starejših. V obeh oblikah se namreč lahko zagotavljajo določene podporne storitve, ki 
omogočajo bivanje v skupnosti tudi za starejše, ki so odvisni od redne pomoči in podpore pri 
vsakodnevnih opravilih, ponujajo pa lahko tudi informacije za izboljšanje bivanjskega in življenjskega 
standarda in s prikazi primerov dobrih praks ter svetovanj prispevajo k spreminjanju bivanjskih navad 
starejših. 
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5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI  
 
Stanovanja, ki so predmet obravnave v tem projektu, bodo oddana v najem uporabnikom, dodatni 
prihodki pa bodo realizirani s prodajo poslovnih prostorov, obravnavanih v projektni dokumentaciji 
kot spremljevalni program. 

 

3.1 Prihodki od najemnin 

Glede na povpraševanje (trenutno število prosilcev za oskrbovana stanovanja v Mestni občini Nova 
Gorica je 187 oseb) in število novih enot (103 stanovanjske enote) ocenjujemo, da ne bo težav z 
oddajo stanovanj v najem. 

Raziskava Stanovanjska oskrba v Sloveniji: družboslovna anketa o stanju in trendih, ki sta jo med 19. 
marcem in 10. junijem 2024 izvedla Fakulteta za družbene vede in Urbanistični inštitut Republike 
Slovenije je prva celovita analiza tega področja po skoraj dvajsetih letih in prinaša vpogled v 
stanovanjske razmere, preference in izzive prebivalcev. 

Raziskava, ki sta jo financirala Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 
Republike Slovenije in Ministrstvo za solidarno prihodnost, omogoča tudi primerjavo s podatki iz leta 
2005, kar pomaga pri razumevanju ključnih trendov in sprememb v zadnjih dveh desetletjih. Rezultati 
med drugim kažejo, da prebivalci Slovenije večinsko živijo v hišah. V zadnjih dvajsetih letih pa je 
opaziti rahlo povečanje zanimanja za bivanje v stanovanjih, pri čemer še vedno prevladuje lastništvo, 
vendar postaja dolgoročni najem – zlasti v javnih najemnih stanovanjih – vse bolj sprejemljiva 
možnost. Raziskava kaže tudi na spremembe v dojemanju stanovanjske nepremičnine kot naložbe – 
medtem ko je leta 2005 kar polovica vprašanih stanovanje videlo kot priložnost za dobro finančno 
naložbo, je ta delež do leta 2024 upadel na 22,5 odstotka. 

V primerjavi z letom 2005 se je delež prebivalcev, ki živijo v hišah, povečal s 55,4 odstotka na 66,6 
odstotka. Delež lastnikov stanovanj ostaja visok (80,8 odstotka), se je pa povečal tudi delež 
najemnikov – z 9,3 odstotka na 11,2 odstotka. Raziskava potrjuje, da se zaradi vse večje cenovne 
nedostopnosti nepremičnin najemništvo, zlasti med mladimi, vse bolj uveljavlja kot alternativa 
lastništvu – bodisi kot prostovoljna izbira bodisi kot nujnost zaradi omejenih možnosti nakupa. 

Raziskava opozarja tudi na stanovanjski položaj starejših. Dobra četrtina starejših od 60 let živi v 
večstanovanjskih stavbah, od tega jih skoraj dve tretjini prebiva v stavbah brez dvigala, pri čemer jih 
polovica izraža potrebo po dvigalu. Pogoste so težave s prenovo nepremičnin, ki jih omejujejo 
predvsem finančni razlogi (57 odstotkov) ter starost ali bolezen (28 odstotkov). Vsak deseti starejši 
nima neposrednega dostopa do osnovnih storitev, kot so zdravstveni dom, pošta, banka, lekarna, 
trgovina in javni prevoz. 

Raziskava prav tako potrjuje relativno tradicionalno stanovanjsko usmerjenost Slovencev – približno 
polovica vprašanih bi kot idealno okolje za bivanje izbralo podeželje, medtem ko bi le 7 odstotkov 
raje živelo v velikem mestu. Pri iskanju stanovanja so najpomembnejši dejavniki zagotovljeno 
parkirišče, mirna in zelena okolica ter dobri odnosi s sosedi. 

Večina anketirancev se v bližnji prihodnosti ne namerava seliti (več o selitvenih namerah v 5. 
poglavju), kar kaže na močno navezanost na dom. V hipotetični situaciji, ko so jih spraševali o vzrokih, 
zaradi katerih bi se  preselili, pa jih je dobra petina odgovorila, da se pod nobenim pogojem ne bi 
preselili. Med tistimi, ki bi se bili pripravljeni seliti, pa je najpogostejši vzroki za selitev večji dohodek, 
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bolje plačana služba in situacija, kjer bi oba s partnerjem dobila službo v istem kraju. Pri starih ljudeh 
so prioritete nekoliko drugačne. Na prvem mestu je bolj kakovostno okolje (49 %), kar odraža njihovo 
željo po izboljšanju bivanjskih in življenjskih pogojev. Sledi večja dostopnost do raznih storitev (24 %), 
kar poudarja pomembnost dostopa do osnovnih temeljnih storitev za stare ljudi. Na tretjem mestu je 
bolj varno okolje (22 %). Te ugotovitve kažejo na razlike v prioritetah med starostnimi skupinami, kjer 
mladi in ljudje srednjih let bolj cenijo ekonomske priložnosti, medtem ko stari ljudje dajejo prednost 
kakovosti okolja in dostopnosti storitev. 

Delež anketirancev, ki se nameravajo seliti v naslednjih treh letih, močno pada s starostjo: med 
mladimi je takšnih 36 %, med ljudmi v srednjih letih 12 %, med starimi pa le 2 %. Večina tistih, ki se 
nameravajo preseliti, načrtuje selitev v lastniško stanovanje (58 %), slaba tretjina v najemniško 
stanovanje (30 %), desetina v uporabniško stanovanje, in 0,4 % v dom za starejše občane ali varovano 
stanovanje (6,7 % med starimi ljudmi).   

(Vir: https://www.gov.si/novice/2025-02-20-raziskava-stanovanjska-oskrba-v-sloveniji-druzboslovna-
anketa-o-stanju-in-trendih/)  

Predpostavili smo najemnino 6,00 EUR na m2, povprečna najemnina za oskrbovano stanovanje v 
lasti SS MONG je trenutno 5,42 EUR.  

Stanovanjske površine, ki bo oddana v najem, je po projektni dokumentaciji 6.256,30 m2. 

Terminski plan oddaje v najem je sledeči: 

Prvi stolpič s stanovanjsko površino 3.750,30 m2  bo predan namenu konec leta 2027, tako da se 
lahko stanovanja v prvem stolpiču odda v najem z januarjem 2028. Predpostavili smo, da se celoten 
prvi stolpič (glede na potrebe prebivalstva) odda v najem že januarja 2028. 

Drugi stolpič s stanovanjsko površino 2.506,00 m2 bo predan namenu konec leta 2028, tako da se 
stanovanja v drugem stolpiču odda v najem z januarjem 2029. Predpostavili smo, da bo 90 % 
stanovanj v drugem stolpiču oddanih že januarja 2029, ostalih 10% pa januarja 2030. 

Tabela 6: Prihodki od najemnin 

v EUR 2028 2029 2030 2031 
Prihodki - najemnina 270.022 432.410 469.894 469.894 
 
V nadaljnjih letih je višina prihodkov od najemnin enaka kot v letu 2031. 
 
3.2 Prihodki od prodaje poslovnih prostorov 

Podatki glede prodaje poslovnih prostorov: 

• Predpostavimo, da bodo celotne površine spremljevalnih dejavnosti prodali po tržni ceni v 
tretji podaljšani gradbeni fazi, tako da si bodo lahko lastniki prilagodili finalna dela potrebam 
svoje dejavnosti. 

• Poslovni prostori oziroma prostori namenjeni spremljevalnim dejavnostim, so vsi v prvem 
stolpiču, ki je predmet gradnje v fazi 2. Njihova površina znaša 335,90 m2. 

• Po pregledu trenutnih cen poslovnih prostorov na Nepremičnine.net ocenjujemo, da je tržna 
cena za m2 poslovnih prostorov v Novi Gorici v taki fazi gradnje 2.000,00 EUR brez DDV. 
 

https://www.gov.si/novice/2025-02-20-raziskava-stanovanjska-oskrba-v-sloveniji-druzboslovna-anketa-o-stanju-in-trendih/
https://www.gov.si/novice/2025-02-20-raziskava-stanovanjska-oskrba-v-sloveniji-druzboslovna-anketa-o-stanju-in-trendih/
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Prvi stolpič bo predan namenu konec leta 2027, tako da se lahko poslovne prostore prodaja od 
januarja 2028 naprej. Predpostavili smo, da se 70% poslovnih prostorov proda v letu 2028, ostali del 
pa v letu 2029. 

Tabela 7: Prihodki od prodaje poslovnih prostorov  

v EUR 2025 2026 2027 2028 2029 
Prihodki - prodaja poslovnih prostorov  0  0  0 470.260 201.540 
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6. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL  
 
Naziv investicije: »REZIDENCA OB KORNU« 

Vrsta gradnje: novogradnja 

Občina: Mestna občina Nova Gorica 

Parcelne številke: 
1303, 1306, 1307, 1310, 1311/2, 1311/3 

vse k.o. 2304. 

Vrsta objekta glede na namen in funkcijo: Večstanovanjski objekt 

Površine 

Neto tlorisna površina stanovanjskih objektov: 6.465,70 m2    

Neto tlorisna površina spremljevalnega programa (poslovni 
objekti): 335,90 m2   

Neto tlorisna površina parkirišč: 3.418,20 m2                

 
Projekt predvideva vzpostavitev Rezidence ob Kornu vključno z zunanjo ureditvijo in 
priključevanjem objekta na komunalno nfrastrukturo. Rezidenca ob Kornu je zasnovana iz Glavnega 
objekta GO1 in 2 Pomožnih objektov (PO1 In PO2). Glavni objekt predstavlja pritlični del objekta v 
katerega so locirani dostopi, skupni in servisni prostori. Kot dopolnilna dejavnost so v pritličnem delu 
GO1 locirani dodatni programi (gostinski lokal, fitness s fizioterapijo, pisarne društev in oskrbnika). 
Oskrbovana stanovanja so locirana v 1-6 nadstropju v dveh pravokotno na pritličje lociranih lamelah 
(1, 2). V vsaki lameli sta locirani dve, funkcionalno ločeni enoti oskrbovanih stanovanj (1A, 1B, 2A, 
2B). Enota 1A in 1B, locirana na zahodu vsebuje vsaka po 30 oskrbovanih stanovanj (enosobnih, 
dvosobnih). Enota 2A vsebuje 27, enota 2B pa 16 oskrbovanih stanovanj. Pomožni objekt PO1 je 
umeščen ob Streliško ulico predstavlja garažo ter parkirne površine na strehi le te. Skupaj je v objektu 
PO1 zagotovljenih 74 PM. Objekt PO2 predstavlja zunanje parkirišče na severovzhodnem delu 
zemljiških parcel za gradnjo in zagotavlja 50PM. Od objekta GO1 je oddaljeno cca.90m in z njim 
povezan z utrjeno peš potjo. 
 
(Vir: DPP Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev; Arhitekt Boštjan Hvala 
s.p., Nova Gorica, april 2023) 
 
Projekt se izvede v treh fazah: 
1. Faza: Globoko temeljenje 
2. Faza: I. stolpič, garaže, infrastruktura 
3. Faza: II. stolpič 
 
Naziv prostorskega akta, ki velja na območju nameravane gradnje in datum njegove objave in 
morebitnih sprememb: 

• Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Ur. L. RS, št. 13/2018),  
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• Odlok o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica 
(Ur. L. RS, št. 30/2018), 

• Odlok o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica 
(Ur. L. RS, št. 31/2020) 

 

Predhodne idejne rešitve ali študije  
 
Za projekt je bila izdelana  prvonagrajena natečajna rešitev Javnega natečaja za Arhitekturno zasnovo 
Študentskega doma v Novi Gorici, avtorjev Boštjan Hvala u.d.i.a., Aljaž Lavrič u.d.i.a., Grega Tramte 
u.d.i.a. 
 
TEMELJNE PRVINE  
 
LEGA OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU, OBLIKOVANJE OBJEKTA 
 
Objekt je razdeljen na tri osnovne volumenske sklope: pritlično lamelo, vzporedno s Streliško ulico in 
dve pravokotni nadstropni lameli stanovanjskih enot. Vsaka od dveh lamel oskrbovanih stanovanj je 
zasnovana v obliki dveh različno velikih okvirjev, višji se odpira proti vzhodu, nižji pa proti zahodu. Ker 
ima objekt sproščeno pritličje, prehaja zelenje parka ob potoku proti pešpoti v podaljšku Magistrale. 
 
Ta zasnova omogoča insolacijo bivalnih enot (jugovzhodno in jugozahodno ter zahodno oziroma 
vzhodno osvetlitvijo), obenem pa se skupni prostori v pritličnem delu obračajo stran od ceste, proti 
zelenem pasu ob potoku Koren. Pritlična lamela ima zazelenjeno streho, tako da se dematerializira ob 
pogledu iz nivoja zgornje ceste in skupaj s pergolo nad parkirišči v nivoju deluje kot nadaljevanje 
zelenega sistema pobočja Panovca proti potoku Koren in južnemu delu mesta Nova Gorica. Zaradi 
potrebe po večjem številu parkirnih mest se na vzhodnem delu gradbene parcele zasnuje zunanje 
parkirišče, ki je z stanovanjskimi objekti povezano z utrjeno peš površino ob potoku Koren. 
 
Lega objekta in oblikovanje zunanje podobe popolnoma sledi (povzema) prvonagrajeno natečajno 
rešitvev javnega arhitekturnega natečaja Študentski dom Ob Kornu (umestitev, zazidana površina, 
vertikalni in horizontalni gabariti, projekcija najbolj izpostavljenih delov objekta, odmiki objekta od 
sosednjih zemljišč in sosednjih objektov). 
 
Zasnova objekta izhaja iz zahteve podane v okviru Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice, ki zahteva za novogradnje v prostorski enoti 
tipologijo mestne stavbe za katero velja: 
Pritličje mestnih stavb ob javnem odprtem prostoru, (trg, ploščad, ulica, pasaža) je namenjeno javnim 
programom. 
Zagotoviti mora vizualno povezanost notranjih in zunanjih javnih prostorov. Glavni vhodi v javne 
prostore so neposredno z najpomembnejšega odprtega javnega prostora. Mestne stavbe pomožnih 
stavb nimajo, gospodarske servisne stavbe pa ne smejo biti umeščene ob najpomembnejše javne 
prostore. 
Objekt Rezidenca ob Kornu tako na topografskem, programsko-funkcionalnem, konstrukcijskem in 
materialnotehnološkem nivoju sledi branju in interpretaciji lokacije (zaključek Magistrale, vstopna 
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točka zelene strukture v mesto, potok Koren, orientacija S-J). To pa so tisti parametri, ki poleg 
vzpostavljene ambientalnosti tako v širšem kontekstu, predvsem pa v odnosu lokacije in objekta do 
uporabnikov, vzpostavljajo tako morfološko kot likovno govorico objekta. 
Z vzpostavitvijo konstrukcijskega ovoja objekt sledi silnicam mestne poteze Kidričeve ulice, potoka 
Koren ter zelenega začetka Panovca. Logična postavitev lamel oskrbovanih stanovanj v smeri S-J in 
višinska razlika visoke etaže med Streliško cesto na J strani in zeleno površino ob Korenu narekuje 
osnovni princip sestave gradbenih volumnov. 
Konstrukcijski ovoj se iz nivoja zemljišča dvigne na nivo Streliške ceste in oblikuje zahodni del skupnih 
in servisnih prostorov (baza z zeleno streho). Na liniji osi Magistrale se konstrukcijski ovoj obrne proti 
severu in formira zahodno lamelo bivalnega dela. Z dvigom lamele nad nivo površine le ta omogoči, 
da pod njo stečejo trajektorije narave in ambient vodne površine. Konstrukcijski ovoj s cezuro 
hodnika ponovi temo na vzhodni lameli in se izteče v vzhodni del servisnih prostorov. Cezura, ki jo 
hodnik ustvari na severni in južni svetlobi omogoča vpijanje svetlobe v objekt, istočasno pa 
uporabniku omogoča vedute tako na Magistralo kot na zeleno območje Panovca. Navedeno sledi iz 
koncepta oblikovanja Študentskega doma in se pri Rezidenci ob Kornu skladno z natečajno rešitvijo 
ponovi v vzhodni lameli.  
Materiali, ki oblikujejo zunanji ovoj sledijo trajnostnemu vidiku oblikovanja in sicer: - betonske 
plošče, les, zelena streha. 
 
ZUNANJA, PROMETNA UREDITEV, DOSTOPI IN SERVISNE POTI 
 
ZUNANJA UREDITEV 
Zunanja ureditev je zasnovana kot skupni parterni prostor celotnega programa Rezidence ob Kornu. 
Parterni prostor je zasnovan kot skupen trg, iz katerega je omogočen vhod v posamezne funkcionalno 
ločene enote Oskrbovanih stanovanj (1A, 1B, 2A, 2B) ter programov dopolnilne dejavnosti v 
pritličnem delu objekta GO1 (C1-C4). Dostop do skupnega trga je omogočen tako iz peš poti ob Kornu 
(povezava z dodatnim parkiriščem PO2), peš povezavo med Rezidenco ob Kornu ter Dijaškim domom 
kot tudi iz garaže in zunanjih parkirnih površin objekta PO1. Osrednji, tlakovani del skupnega trga je 
opremljen z zunanjimi klopmi, razsvetljavo ter hortikulturno točkovno ureditvijo z nizkimi 
grmovnicami (dišavnice, vrtnice…) ter listopadnimi drevesi. Proti strugi potoka Koren se tlakovane 
površine nadomeščajo z zelenico. 
 
PROMETNA UREDITEV 
Dovoz do Rezidence ob Kornu je zagotovljen preko Streliške in Gortanove ulice. S Streliške ulice sta 
predvidena dva uvoza na parkirne površine objekta PO1. S povezave med Gortanovo in Streliško ulico 
je predviden uvoz na dodatno zunanje parkirišče PO2 na vzhodnem delu območja. 
Število parkirnih mest je zagotovljeno v skladu z Merili in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov 
in obveznostmi za priključevanje objekta na omrežje javne infrastrukture (1PM/stanovanje + 20%PM 
za obiskovalce) v južnem delu objekta (PO 1) vzdolž Streliške ulice v dveh etažah in sicer na nivoju 
Streliške ulice ter na nivoju gradbene parcele. 
Dovoz do 30 parkirnih mest na nivoju 1.etaže je neposredno iz Streliške ulice na zahodnem delu 
gradbene parcele. 
Dovoz do 44 nadkritih parkirnih mest je v vzhodnem delu gradbene parcele preko rampe. V 
pritličnem nivoju so v sklopu parkirnih mest predvidenih 18 parkirnih mest za telesno ovirane osebe 
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(Skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše 
ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje). 
Dodatnih 50 PM je zagotovljeno na zunanjem parkirišču na vzhodnem območju (PO 2). V okviru teh je 
skladno Z OPN Nova Gorica zagotovljenih 5% PM za telesno ovirane osebe, to je 2PM. 
V skladu z Merili in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznostmi za priključevanje 
objekta na omrežje javne infrastrukture ter Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev 
oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje so v 
enakem številu kot parkirna mesta v severnem pritličnem delu objekta zagotovljene površine za 
shranjevanje koles, ki so vezana na posamezno enoto Oskrbovanih stanovanj. Prometna ureditev je 
urejena v skladu s pogoji soglasodajalca. 
 
Za stanovanja je zagotovljenih 124 parkirnih mest. 
 
DOSTOPI IN SERVISNE POTI 
V objekt Rezidenca ob Kornu so predvideni 4 vhodi v vsako enoto Oskrbovanih stanovanj (1A, 1B, 2A, 
2B). Dodatno so zagotovljeni vhodi v spremljevalne programe ter pokrite parkirne površine v 
pritličnem delu objekta. . Glavni na severni strani ter stranski na južni strani, namenjen interni 
uporabi. Peš in kolesarski dostop do glavnega vhoda, ki je lociran v severnem delu pritličja je 
predviden iz severne strani preko obstoječega mostička čez potok Koren. 
Dostop iz parkirnih površin na južnem delu se vrši preko vhodov v pritličju na južnem delu objekta. Za 
prebivalce in obiskovalce je zagotovljen dostop iz južnih parkirnih površin ob Streliški ulici (stopnice, 
zunanje stopniščno dvigalo za telesno ovirane osebe). 
Servisni dostop do objekta je predviden preko rampe v vzhodnem delu objekta. Intervencijske 
površine za gasilska vozila so predvidene ob Streliški ulici v zahodnem delu gradbene parcele ter 
severno med lamelami Oskrbovanih stanovanj. Intervencijska pot za gasilska vozila je predvidena v 
okviru Streliške ulice ter preko dovoza v vzhodnem delu na nivo gradbene parcele. 
Dovozne poti za gasilce (gasilska vozila), bodo utrjene , širine najmanj 3 m brez stalnih ovir. Dovozna 
pot se bo uredila skladno s SIST DIN 14090:2005. 
Delovne površine za gasilce so predvidene iz dveh strani objekta (utrjeni platoji na 10 t osnega 
pritiska velikosti 7 × 12 m) in sicer na JZ vogalu gradbene parcele (Streliška ulica) ter ob V strani 
bivalnega objekta. 
Prav tako je zagotovljen dostop za vozila za odvoz odpadkov v okviru Streliške ulice ter preko dovoza 
v vzhodnem delu na nivo gradbene parcele. 
Dostop do objekta Rezidenca ob Kornu iz dodatnega parkirišča na vzhodnem delu zemljiških parcel za 
gradnjo je predviden preko utrjene peš poti ob potoku Koren. 
 
PROGRAMSKO FUNKCIONALNA ZASNOVA 
 
Funkcionalna zasnova (dostopi, dovozi, umestitev programskih sklopov, vertikalne in horizontalne 
komunikacije, orientacija prostorov…..) popolnoma sledi prvonagrajeni natečajni rešitvi Javnega 
arhitekturnega natečaja Študentski dom, ki se je izvedel leta 2008 na obravnavanih zemljiških 
parcelah za gradnjo. Funkcionalna zasnova objekta prvenstveno odgovarja zahtevam in odzivom 
uporabnika, lokacije ter ekološkim, varnostnim in racionalnim parametrom. 
Vsebina programa se prilagodi zahtevam investitorja in sicer znotraj klasifikacije objektov 1130 
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (iz CC-SI 11302 Stanovanjske stavbe za druge 
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posebne družbene skupine (Študentski dom) v CC-SI 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji) 
Funcionalno je novogradnja razdeljena na Glavni objekt GO1, ki je namenjen osnovni (Oskrbovana 
stanovanja) in dopolnilni dejavnosti ter pomožna objekta PO1 in PO2, ki predstavljata površine za 
parkiranje. 
Programsko je novogradnja Rezidenca ob Kornu zasnovana iz naslednjih programskih sklopov: 
- Funkcionalno zaključena enota Oskrbovanih stanovanj 1A (objekt GO1, južni del zahodne lamele) 30 
stanovanj 
- Funkcionalno zaključena enota Oskrbovanih stanovanj 1B (objekt GO1, severni del zahodne lamele) 
30 stanovanj 
- Funkcionalno zaključena enota Oskrbovanih stanovanj 2A (objekt GO1, južni del vzhodne lamele) 27 
stanovanj 
- Funkcionalno zaključena enota Oskrbovanih stanovanj 2B (objekt GO1, severni del vzhodne lamele) 
16 stanovanj 
- Prostorov za dopolnilno dejavnost C1, C2, C3, C4, C5 - gostinski lokal, fitness s fizioterapijo, pisarne 
društev in oskrbnika… (objekt GO1, pritličje) 
- Servisnih, tehničnih prostorov in prostora za shranjevanje odpadkov (pritličje, objekt GO1) 
- Garažnih in odprtih površin za parkiranje vozil (pomožni objekt PO1) 
- Odprtih površin za parkiranje vozil (pomožni objekt PO2) 
in zunanjih funkcionalnih površin: 
- Zunanjih utrjenih površin (skupni parterni prostor, skupni trg) na severni strani pritličja objekta GO1 
- Zunanjih zelenih površin v severnem delu zemljiških parcel za gradnjo in peš povezave z dodatnimi 
parkirnimi površinami (pomožni objekt PO2) vzdolž potoka Koren 
 
Dostopi do objekta so omogočeni za motorni promet z juga preko Streliške ulice, s katere se vrši tudi 
servisni dovoz in odvoz odpadkov ter preko dodatnega zunanjega parkirišča na vzhodnem delu 
območja. Ekološki otok je lociran ob vzhodnem uvozu. Do tehničnih prostorov ter do prostorov 
dopolnilnih dejavnosti je možen neposreden vhod ter servisiranje z parkirnih površin v garaži. 
Peš in kolesarski dostop je omogočen z vseh strani objekta, kot tudi iz garažnih površin. Primarno 
povezavo pa predstavlja nadaljevanje Magistrale preko mostička čez potok Koren in navezava na 
območje zelenih površin ob potoku Koren ter Panovca. Kolesarnice, ločeno za vsako funkcionalno 
enoto Oskrbovanih stanovanj so locirane v pritličnem delu objekta GO1. 
 
Štiri (2+2) funkcionalno zaključene enote Oskrbovanih stanovanj so locirane v zahodni, daljši, lameli 
(1A, 1B) in vzhodni, krajši, lameli (2A, 2B). V pritličnem delu so locirani vhodi v posamezno enoto 
Oskrbovanih stanovanj, povezani s skupnimi prostori, ki se odpirajo v zunanji skupni parterni prostor. 
Vsaka posamezna enota ima svoje vertikalno komunikacijsko jedro (dvigalo, požarno stopnišče) in 
kolesarnico. Prostor za čistila in tehnični prostori (strojnica, TK, električne instalacije) so ločeni za 
vsako posamezno lamelo Oskrbovanih stanovanj (vzhodno / zahodno). 
Programsko in funkcionalno so zaključene enote Oskrbovanih stanovanj (1A, 1B, 2A, 2B) 
enakovredne. Stanovanja različnih tipov so locirana od 1.-6. Nadstropja. Skupni hodnik je lociran v 
sredini enote, v smeri sever-jug. Stanovanjske enote so nanizane vzdolž hodnika, orientirana v 
vzhodno oziroma zahodno smer. Na fasadi se vsaka stanovanjska enota zaključuje z balkonsko 
površino, kjer so locirane shrambe zahtevanih površin. Streha objekta je programska, namenjena 
zunanjim enotam strojnih instalacij ter fotovoltaičnim panelom. 
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Stanovanja posameznih enot so tipska (TIP A-enosobno/1P, TIP B1-dvosobno/1P, TIP B2-
enosobno/2P in TIP C dvosobno/ 2P). 
Stanovanja TIP A (enosobna) se lahko združujejo v TIP C (dvosobna). 
Predstavljena je rešitev, ki predvideva maksimalno število stanovanj v novogradnji s potrebnimi 
parkirnimi mesti. 
Predvideni tipi stanovanj po posameznih funkcionalno zaključenih enotah: 
1A (objekt GO1, južni del zahodne lamele) 30 stanovanj: 
8 dvosobnih (TIP C) 22 enosobnih (TIP A) 
1B (objekt GO1, severni del zahodne lamele) 30 stanovanj: 
8 dvosobnih (TIP C) 17 enosobnih (TIP A) 5 enosobnih/dvosobnih (TIP B1/TIP B2) 
2A (objekt GO1, južni del vzhodne lamele) 27 stanovanj: 
17 enosobnih (TIP A) 
2B (objekt GO1, severni del vzhodne lamele) 16 stanovanj: 
16 enosobnih/dvosobnih (TIP B1/TIP B2) 
 
V pritličnem delu objekta GO1 se dodatne površine, ki zapolnjujejo zahtevane tlorisne gabarite 
objekta namenijo dopolnilnem programu (C1-C5). Predvideni so gostinski lokal, fitness s fizioterapijo, 
pisarne društev in oskrbnika… 
Vhodi v lokale C1-C5 so predvideni iz skupnih parternih zunanjih površin oz. po potrebi (dostava) iz 
garažne površine. 
 
SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU, PROSTORIH 
 
SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 
Glavni objekt GO1, Pomožni objekt PO1, Pomožni objekt PO2 
ZAHTEVNOST OBJEKTA (GO1, PO1, PO2) zahteven objekt 
KLASIFIKACIJA OBJEKTA 113 stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 
11301 stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 
KLASIFIKACIJA OBJEKTA GO1 (zahteven objekt) 11301 stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji, 75% 
12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 2% 
12203 Druge poslovne stavbe, 2% 
KLASIFIKACIJA OBJEKTA PO1 (manj zahteven objekt) 12420 garažne stavbe, 14% 
KLASIFIKACIJA OBJEKTA PO2 (manj zahteven objekt) 21122 parkirišča izven vozišča, 7% 
POVRŠINA ZEMLJIŠČA NAMENJENA GRADNJI 9.993 m² 
ZAZIDANA POVRŠINA 4.203 m² 
POVRŠINA VSEH OBJEKTOV NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM 3.696 m² 
TLORISNE DIMENZIJE OBJEKTA GO1 77,10m X 14,60m (P) 
45,70m X 18,60m (zahodna lamela) 
31,30m X 18,60m (vzhodna lamela) 
PO1 72,80m X 17,50m 
PO2 32,30m X 40,50m 
TLORISNE VELIKOST STAVBE 
NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM GO1 1.179,40 m² 
PO1 1.234,35 m² 
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PO2 1.282,70 m² 
 
TLORISNE VELIKOSTi PROJEKCIJE 
NAJBOLJ IZPOST. DELOV STAVBE GO1 917,20 m² (P) 
 

 
 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   37 
 

 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   39 
 

SPLOŠNI PODATKI O PROSTORIH 
 

 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   40 
 

 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   41 
 

 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   42 
 

 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   43 
 

 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   44 
 

 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   45 
 

 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   46 
 

 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   47 
 

 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   48 
 

 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   49 
 

 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   50 
 

 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   51 
 

 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   52 
 

 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   53 
 

 
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI OBJEKTA 
 
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA 
 
KONSTRUKCIJA 
Glej poglavje Zasnova gradbenih konstrukcij. 
 
FASADA 
Glavni objekt GO1 sestavljata dve stanovanjski lameli in podstavek z dostopi, skupnimi in servisnimi 
prostori, ki jih povezuje skupen fasadni ovoj – fasadni omet z silikonsko-silikatnim zaključnim slojem v 
umazano beli barvi. Ta steče kot nekakšen okvir stanovanjskih enot (razen steklene cezure zaključka 
hodnikov na južni in severni strani) ter naprej v pritlični podstavek. Ta ometani fasadni ovoj se 
prepleta s podpornima elementoma na severni strani obeh lamel (enoti 1B in 2B), katera sta kot 
nasprotje svetlemu ometu izvedena z obešeno prezračevano fasado iz vlaknocementnih plošč v 
temno sivi barvi. Fasadne plošče tvorijo fasado skupnih in vhodnih prostorov enot 1B in 2B ter 
vertikalnih komunikacij. Za razliko od monotone ometane fasade stanovanjskih enot je tu predviden 
nepravilen ritem vertikalnih delitev med ploščami, kar pripomore k dinamičnosti izgleda celotnega 
kompleksa. 
Del objekta, ki je namenjen parkiriščem (pomožni objekt PO1) se izvede v vidnem betonu. 
 
STREHA 
Pohodna ravna streha 
Streha bivalnega dela je izvedena kot "ravna" v minimalnem naklonu (2%). Nosilno konstrukcijo tvori 
AB plošča na katerih je položena toplotna izolacija in finalna obloga - PVC membrana z nasutjem. Na 
mestih poti do strojne opreme se v prodec polagajo betonske plošče. 
Odvodnjavanje strešne površine je točkovno preko podtlačnega sistema speljanega v vertikalnih 
jaških sanitarnih prostorov. Obvezna je izvedba varnostnih prelivov. Pohodne linije so opremljene z 
betonskimi ploščami dim.: 50/50 cm. Potrebno je predvideti nosilno konstrukcijo za namestitev 
sprejemnikov sončne energije. 
 
Intenzivna zelena streha 
Streha skupnih prostorov je izvedena kot intenzivna zelena streha. Nosilno konstrukcijo tvori AB 
plošča na katerih je položena toplotna izolacija in finalna obloga - PVC membrana z zaščito pred 
koreninskim sistemom ter »bradavičasta« folija, drenažni sloj. Nasutje zemljine je zasnovano v višini 
50-70 cm. Predvidena je zasaditev zelenice ter okrasnih rastlin s plitvim koreninskim sistemom. 
Odvodnjavanje je predvideno v višini hidroizolacije. 
 
Povozna ravna streha 
Streha (zunanje parkirišče) nad parkirnimi mesti je izvedena kot povozna površina z minimalnim 
naklonom. 
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Nosilno konstrukcijo tvori AB plošča na kateri je položena hidroizolacija, bitumenski drobir (22, min 
6cm) in bitumenski beton (08, min 3cm) kot zaključni sloj. Linijsko odvodnjavanje (talne rešetke) je 
speljano skupaj z odvodnjavanjem spodnjega parkirišča preko lovilca olj v meteorno kanalizacijo in se 
izliva v potok Koren v skladu s pogoji soglasodajalca. Varnostni prelivi so predvideni na zunanjo 
zeleno površino na južni strani objekta. 
 
STAVBNO POHIŠTVO, SENČILA 
 
STAVBNO POHIŠTVO 
Vse stavbno pohištvo bo usklajeno s Študijo požarne varnosti, Elaboratom zaščite pred hrupom v 
stavbah ter Elaboratom gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah. 
Zunanja vrata tehničnih prostorov 
Zunanja vrata tehničnih prostorov (iz garaže v strojnico, hodnik, ...) so polno izolirana s kovinskimi 
vroče lakiranimi vratnimi krili v kovinskih vroče lakiranih vratnih okvirjih barve po izboru projektanta. 
Vrata so opremljena s panti, kljuko, ključavnico in potrebnim tesnilnim materialom. Vrata morajo biti 
usklajena s Študijo požarne varnosti. 
Vhodna vrata objekta 
Glavna vhodna vrata so sestavljena iz aluminijastih okvirjev skladno z ostalo fasado in steklenimi 
polnili. Predvidena so enokrilna vrata. 
Notranja vrata v bivalnih prostorih, vrata v skupne prostore  
Vrata imajo lesena vratna krila obložena z laminatom, v kovinskih vroče lakiranih okvirjih na 
suhomontažnem podboju. 
Vrata so opremljena s panti, kljuko, ključavnico in potrebnim tesnilnim materialom. Vrata morajo biti 
usklajena s Študijo požarne varnosti. 
Notranja vrata, ki mejijo na evakuacijske poti ter vhodna vrata v posamezne bivalne enote. 
Vrata imajo lesena vratna krila obložena z laminatom, v kovinskih vroče lakiranih vratnih okvirjih 
barve po izboru projektanta. Vrata so opremljena s panti, kljuko, ključavnico in potrebnim tesnilnim 
materialom. Vrata so opremljena s samozapiralom skladno s Študijo požarne varnosti. 
Garažna vrata 
Garažna vrata se izvede kot dvižna rolo vrata mrežnimi polnili. 
Zasteklitev pritličnega dela skupnih prostorov  
Za celotno severno fasado pritličnega dela je predviden je visoko toplotno izoliran fasadni sistem 
aluminijastih profilov in troslojne zasteklitve. Zasteklitev je predvidena v celotni svetli višini 
fasadnega dela (3,05m). 
Zasteklitev je troslojna s predvidenim faktorjem toplotne prevodnosti steklenih površin U=0,70. 
Troslojna zasteklitev mora odgovarjati zahtevam po potrebni toplotni in zvočni zaščiti. Kvaliteto in tip 
stekel po izboru arhitekta. 
Zasteklitve stopnišč ter fasadnih zaključkov hodnikov 
Zasteklitev stopnišč in fasadnih zaključkov hodnikov je fiksna in zasnovana v aluminiju. Na hodnikih je 
sestavljena iz netransparentnega parapetnega dela ter transparentnega dela od višine 100cm do 
plošče med posameznimi etažami. 
Okna v stanovanjih 
Vsa okna v bivalnih enotah segajo od tal do višine 220 cm. Za okna bivalnega dela sob je predviden 
visoko toplotno izoliran sistem profilov iz aluminija in troslojno zasteklitvijo (U=0,70). Vratno krilo se 
odpira osno in nagibno, prag 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   55 
 

med sobo in balkonom mora omogočati neoviran prehod oseb na invalidskem vozičku. 
 
SENČILA 
Zunanja senčila stanovanjskih enot 
Zunanja senčila so oblikovana iz dveh alu okvirjev z alu horizontalnimi lamelami. Zastiranje in 
odstiranje je omogočeno ročno preko smučnega sistema pritrjenega na zunanji rob 
armiranobetonske plošče posameznih etaž. 
Kovinski okvirji so antikorozijsko zaščiteni ter prašno barvani v RAL po izboru projektanta (v barvi 
balkonskih omar – shramb). 
Senčila skupnih prostorov 
Glede na severno orientacijo ter namembnost skupnih prostorov se ne predvidi zunanjih senčil. 
Zatemnitev omogočajo notranja senčila. Predvidena so tekstilna senčila, ki omogočajo zatemnitev 
prostora. Tip, barva senčil po izboru 
arhitekta. 
 
ZAŠČITNE OGRAJE, NADSTREŠEK PARKIRNIH POVRŠIN, OBLOGE ZRAČNIKOV, BALKONSKE 
PREGRADNE OMARE, IGRALA 
 
OGRAJE 
Zaščitne ograje zelenic nad skupnimi prostori v pritličju 
Ograja je zasnovana kot jeklena ograja z vertikalnimi delitvami, skupne višine 1,00m. Jeklo je vroče 
cinkano in prašno barvano po izboru projektanta. 
Zaščitna ograja balkona 
Ograja je zasnovana kot jeklena ograja z vertikalnimi delitvami, skupne višine 1,00m. Jeklo je vroče 
cinkano in prašno barvano po izboru projektanta. 
Detajlna statika zaščitne ograje se bo izdelala v okviru PZI projektni dokumentaciji. 
Pripenjala za varno delo na strehi  
Streha je dostopna samo pooblaščenim osebam s strani upravnika objekta v smislu opravljanja 
vzdrževalnih in servisnih del. Za varno delo na strehi so na AB strešnih prebojih locirana pripenjala. 
Pripenjala so sidrana v armiranobetonskli obod zračnikov. Statika pripenjal se bo izdelala v okviru PZI 
projektni dokumentaciji. 
Stopniščna ograja 
Stopniščna ograja je oblikovana iz kovinskih vertikalnih nosilnih profilov sidranih v podeste 
stopniščnih ram. Držalo ograje predstavlja kovinski profil, v naklonskem kotu stopniščne rame, 
katerega ponovitev se zgodi neposredno nad stopnicami. Med horizontalnima profiloma so 
oblikovane vertikalne prečke. 
Vsi deli ograje so antikorozijsko zaščiteni ter prašno barvani v RAL po izbiri projektanta. 
Zaščitna ograja parkirišča 
Parkirišče je zaščiteno z armiranobetonsko atiko nadstreška v višini 1,00m nad povozno površino, kar 
omogoča varno uporabo površine v okolici parkirne površine. 
Dvižna rampa 
Za potrebe nadzora uporabe se pred uvozom na obe parkirni površini predvidi dvižna rampa, ki je 
daljinsko kontrolirana s strani uporabnikov objekta. 
 
NADSTREŠEK PARKIRNIH POVRŠIN (PERGOLA) 
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Nadstrešek parkirnih površin na nivoju Streliške ulice je zasnovan iz nosilne kovinske konstrukcije, 
obdelane in barvane po izboru arhitekta. Sekundarno konstrukcijo oblikujejo leseni tramiči oziroma 
jeklene vrvi, dimenzirani skladno s statičnimi zahtevami. Leseni tramiči sooblikujejo betonsko fasado 
ob Streliški ulici. Ob vertikalah nadstreška so zasajene ovijalke (divja trta, jasmin), ki zagotavljajo 
senčenje površin. 
 
OBLOGE ZRAČNIKOV 
Obloge zračnikov, dimnikov, prebojev se izvede enotno z barvano alu pločevino z enotnimi režami, ki 
zagotavljajo zračenje. Barva in obdelava alu pločevine po izboru arhitekta. 
 
BALKONSKE PREGRADNE OMARE 
Vsakemu stanovanju pripada individualni prostor za shranjevanje stvari - shramba, ki smo jih umestili 
na balkone in tako predstavljajo glavni fasadni poudarek in sledijo estetiki natečajne rešitve. 
Predvidoma bodo izvedene iz vlaknocementih ali kompozitnih aluminijastih plošč s podkonstrukcijo v 
barvi po izboru projektanta. 
 
IGRALA 
Na zeleni strehi teras pritličnega dela objekta (skupni prostori) se predvidi igrala in urbana oprema. 
Popis igral in urbane opreme bo izdelan v PZI projektni dokumentaciji. 
 
NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV 
 
TLAKI 
Izbor tlakov sledi poleg estetskim merilom tudi merilom obstojnosti in enostavnosti vzdrževanja 
materialov, zato je za večino prostorov, vključno s skupnimi prostori, hodniki, stopnicami ter 
bivalnimi prostori in kopalnicami stanovanj bila izbrana keramika. Predvidena je keramika višjega 
srednjega cenovnega razreda. Kvalitativne razrede glede protizdrsnega faktorja, odpornosti proti 
zmrzovanju se določi glede na lokacijo in namen uporabe posameznih prostorov. V sanitarnih 
prostorih je potrebno zagotoviti protizdrsnost površine s protizdrsnim faktorjem min R10 (koeficient 
trenja nad 0,8). 
Na balkonih je predviden tlak granitogres, točkovno odvodnjavanje balkonov ni predvideno. Posebna 
pozornost se nameni stiku fasadnega dela in zaključnega tlaka balkonov. 
Notranje parkirišče je predvideno v asfalt-betonu z minimalnim naklonom. 
 
STENE 
Notranje stene so, kjer je zaradi statične zasnove potrebno, armiranobetonske, debeline 20 in 25 cm. 
Ostale stene so predvidene iz porobetonskih zidakov. 
Notranje stene morajo odgovarjati zahtevam po potrebni toplotni in zvočni zaščiti, glede na 
namembnost posameznih prostorov v skladu z pravilniki, standardi, normativi. 
Notranja obdelava stene iz porobetona se izvede z mineralno izravnalno maso z dvakratnim 
glajenjem ter dvakratnim finalnim slikanjem površin z barvo v svetlem barvnem tonu po izboru 
projektanta. V primeru izvedbe prefabricirane sanitarne kabine se vidne stene slednje skupaj z 
sosednjim zidom obleče v mavčnokartonsko ploščo, kita , izravna ter slika. Obloga sanitarne kabine se 
lahko izvede z ploščami porobetona. 
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Vsi stiki predelnih sten z nosilno konstrukcijo (medetažne konstrukcije, nosilni zidov)i se izvedejo z 
standardnimi detajli za posame sistemske rešitve. Mavčnokartonske stene na aluminijasti 
podkonstrukciji se izvede z drsnim priključkom. 
Pri plinobetonskih zidakih se se zidaki sidrajo z elastičnimi sidri ali s sidri iz okroglega železa. 
Predvidena dilatacija na horizontalnem stiku je 1cm, na vertikalnem pa 2cm. Dilatacije se zapolnijo z 
poliuretansko peno. Zagotoviti je potrebo po zvočni izolativnosti med posameznimi prostori. Glede 
velikosti dilatacij se je potrebno pred izvedbo pridobiti od izdelovalca Načrta gradbenih konstrukcij 
časovno pogojen poves plošč. 
Finalna obdelava ometanih površin z 2x-nim glajenjem s poldisperzijskim kitom in 2x-nim finalnim 
slikanjem površin v barvi po izbiri arhitekta. 
Pred izvedbi prvega beljenjem sten je potrebno s strani izvajalca zagotoviti, da je zunanji ovoj objekta 
popolnoma zatesnjen pred vdorom vlage, ter da so stene in tla popolnoma suha. Potrebno je 
zagotoviti kvaliteto prvega beljenja skladno s standardi. 
 
STROPOVI 
Betonska plošča 
V bivalnem delu (stopnišča, hodniki, sobe, kopalnice, kuhinje) se izvede brušenje stikov, izravnavo in 
slikanje betonskega stropa. 
Spuščeni strop 
Spuščen strop je predviden v:  
- pokritih zunanjih prostorih pred vhodi (strop iz lesenih letvic, na podkonstrukciji), 
- skupnih in vhodnih prostorih pritličja (strop iz lesenih letvic, na podkonstrukciji), 
- servisnih prostorih pritličja (strop iz mavčnokartonskih plošč na podkonstrukciji). 
Za lesen strop iz letvic smo predvideli macesen oziroma termično obdelano smreko, ki najbolje 
kljubujeta atmosferskim spremembam. 
 
PROGRAMSKA ZASNOVA STANOVANJSKE ENOTE 
Stanovanjske enote v Rezidenci ob Kornu so zasnovane v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih 
zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo 
obratovanje. 
Glede na zahteve naročnika in povpraševanje smo zasnovali stanovanja so štirih različnih tipov (TIP A, 
TIP B1, TIP B2 in TIP C) in treh različnih velikosti (29,0 m2, 37,3 m2 in 58,6 m2). TIP A predstavlja 
enosobno stanovanje, TIP B pa se lahko v enakih gabaritih organizira kot dvosobno stanovanje z enim 
ležiščem ali enosobno z zakonsko posteljo. TIP C je dvosobno stanovanje z ločeno spalnico in 
zakonsko posteljo. 
V vseh štirih enotah so umeščena stanovanja TIP A in TIP C, v objektih 1B in 2B pa še tipa TIP B1 in TIP 
B2. 
Vsa stanovanja imajo vzhodno oziroma zahodno orientacijo, kar omogoča več kot zadostno 
osončenje, stanovanj s severno orientacijo ni predvidenih. Stavbno pohištvo vseh stanovanj je višine 
220 cm, zasteklitev je predvidena brez parapetov in sega do tal, kar dodatno pripomore k naravni 
osvetlitvi enot. Vsa stanovanja imajo vzdolž vseh zastekljenih površin balkon, ki pripomore k zaščiti 
pred pregrevanjem notranjih prostorov pri visokem poletnem soncu. Balkoni vseh enot imajo globino 
1,55 m. 
Vsakemu stanovanju pripada individualni prostor za shranjevanje stvari - shramba, ki smo jih umestili 
na balkone in tako predstavljajo glavni fasadni poudarek in sledijo estetiki natečajne rešitve. Pri 
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stanovanjih z enim ležiščem merijo shrambe 2,1 m2, ob enotah z dvema ležiščema pa sta zasnovani 
dva taka prostora s skupno kvadraturo 3,0 m2. 
V vseh oskrbovanih stanovanjih bodo v prostorih za osebno higieno in vsaj še v enem bivalnem 
prostoru nameščen osebni telefonski alarm za pomoč na daljavo. 
Vsa vrata in okna v oskrbovanem stanovanju so zasnovana in opremljena tako, da jih lahko neovirano 
do njihove svetle širine odprejo tudi funkcionalno ovirane osebe. 
V kopalnici je ob nameščeni opremi omogočeno obračanje invalidskega vozička. 
Svetla širina prehodov, namenjenih komunikaciji med prostori, znaša najmanj 100 cm. Prostor za 
vhodnimi vrati v oskrbovano stanovanje ter hodniki, daljši od 200 cm, so široki najmanj 120 cm.  
V stanovanjih je predvidena vsa oprema, obvezna glede na določbe Pravilnika o minimalnih tehničnih 
zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo 
obratovanje. Prav tako ustrezajo odmiki, dimenzije in izvedba vseh zahtevanih elementov. 
 
DVIGALA 
 
OSEBNO DVIGALO 
GLAVNE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE DVIGALA 
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ZUNANJA UREDITEV 
 
Dostopni cesti (PO1) 
Dostopni cesti sta dvosmerni s širino voznih pasov 3.00m. Na Streliško pot se priključujeta s 
priključnimi radiji R=5.0m. Vzdolžni sklon priključne ceste na zunanje parkirišča je 2.7%. Dostopna 
cesta do pokritega parkirišča ima vzdolžni padec od 4.0-10.0%. Od ostalih površin je asfaltno vozišče 
obeh dostopnih cest ločeno z dvignjenim betonskim robnikom (+12cm). V nadaljevanju dostopne 
ceste za pokrito parkirišče v vzhodnem delu objekta je predviden ekološki otok. Ekološki otok je 
nameščen v pokritem, zaprtem prostoru, površine cca. 35m². V prostoru za ekološki otok je 
predviden prostor za namestitev 5 standardnih 1100 l zabojnikov za mešane komunalne odpadke, ter 
treh posod »zvonov« za zbiranje ločenih odpadkov (papir, steklo ter pločevinke). 
 
Dostopna cesta (PO2) 
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Dostopni cesti sta dvosmerni s širino voznih pasov 3.00m. Na Streliško pot se priključujeta s 
priključnimi radiji R=5.0m. Vzdolžni sklon priključne ceste na zunanje parkirišča je 1.5%. Od ostalih 
površin je asfaltno vozišče dostopne ceste ločeno z dvignjenim betonskim robnikom (+12cm). 
 
Parkirišča (PO1) 
Parkirišči na južni strani obravnavanega območja sta v dveh nivojih. Na zunanjem parkirišču je 
predvidenih 40 parkirnih mest za osebna vozila dimenzij 5.0x2.5m. Vzdolžni sklon zunanjega 
parkirišča je od 0.3-0.5%, prečni sklon pa od 0.6-1.0%. Parkirišče je v celoti izvedeno v asfaltu. 
Ograjeno je z AB zidom, ki je obdelan v projektu arhitekture. 
Na pokritem parkirišču je predvidenih 44 parkirnih mest za osebne avtomobile dimenzij 5.0x2. 5m ter 
18 od teh parkirnih mesti za invalide. Vzdolžni sklon parkirišča je 0.5%, prečni sklon pa od 0.5-1.6%. 
Širina dvosmernih dovoznih cest med parkirnimi mesti na obeh parkiriščih znaša 6.00m. 
 
Parkirišče (PO2) 
Dodatno parkirišče je na vzhodni strani obravnavanega območja. Predvidenih 50 parkirnih mest za 
osebna vozila, ter 2 od teh parkirnih mesti za invalide dimenzij 5.0x2.5m. Vzdolžni sklon zunanjega 
parkirišča je od 0.3-0.5%, prečni sklon pa od 0.6-1.0%. Parkirišče je v celoti izvedeno v asfaltu. 
Ograjeno je z dvignjenim betonskim robnikom (+12cm). 
Širina dvosmernih dovoznih cest med parkirnimi mesti znaša 6.00m. 
 
Odvodnjavanje in kanalizacija 
Predviden je ločen sistem kanalizacije. 
Odvod meteorne vode iz utrjenih površin je predviden preko vtočnih jaškov 50cm s peskolovi in LTŽ 
rešetkami, ki se preko lovilca mineralnih olj priključujejo na meteorno kanalizacijo iz PVC cevi (strešne 
vode). Iztok meteorne kanalizacije je predviden v potok Koren. 
 
Območje parterja na severni strani (skupni trg) 
Površine „skupnega trga“ preko katere so omogočeni dostopi do vhodov v vse programe in zunanje 
navezave so tlakovane s polnimi betonskimi tlakovci oz. pohodnimi betonskimi ploščami. Predvidene 
so še utrjene peščene površine. Vse ostale površine so zatravljene oz. zasajene. Ob poteh je 
predvidena tudi postavitev lesenih klopi dimenzij 4.0x0.5m oblikovana v sklopu koncepta zasnove 
objekta in zunanje ureditve. 
Prometna oprema in signalizacija 
Obe parkirišči sta preko dvosmernih uvozov priključena na dostopne ceste. Na priključkih se obeleži 
»stop« črta širine 50cm in postavi prometni znak II-2 »stop«. Na uvozih se ravno tako postavi 
prometne znake za označbo parkirišč III-35 in III-36. Prav tako se s prometnimi znaki označijo parkirna 
mesta za invalide. 
Vsi parkirni prostori se obeležijo s črtami bele barve širine 12 cm, parkirna mesta za invalide pa se 
obeležijo v rumeni barvi. 
 
 
ZASNOVA GRADBENIH KONSTRUKCIJ 
 
Zasnova konstrukcije 
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Novogradnja oskrbovanih stanovanj »Rezidenca ob Kornu« se sestoji iz 2 stanovanjskih blokov ter 
garažnega dela, dilatiranega od stanovanjskih blokov. Garažni del objekta je pritličen, medtem ko sta 
oba stanovanjska bloka višinskega gabarita P+6. Celotna zazidava je tlorisnih dimenzij cca 
55,6x72,7m, manjši stanovanjski blok je tlorisnih dimenzij 30,75x18,2m in večji stanovanjski blok 
tlorisnih dimenzij 45,2x18,2m. 
Zasnova garažnega dela je armiranobetonski skelet z okroglimi stebri premera 30cm in z obodnimi AB 
stenami debeline 30cm. Stanovanjska bloka sta konstrukcijsko zasnovana kot stenaste konstrukcije 
debeline 25cm, ki v osrednjem delu stanovanjskih blokov delujejo kot visokostenski nosilci preko 6 
etaž, ki se v osrednjem pritličnem delu nosijo na odebeljene AB slope debeline 40cm. Medetažne 
konstrukcije so monolitne križno armirane armiranobetonske plošče debeline 20 cm. 
Potresno obremenitev v celoti prevzemajo AB stene. Zagotovljena je kontinuiteta vertikalnih nosilnih 
elementov po višini, horizontalne konstrukcije so v svoji ravnini toge AB plošče. Sistem je modeliran 
kot srednje duktilen DCM, upoštevana so temeljna tla B kategorije in projektni pospešek tal v 
velikosti 0,175g. 
 
Temeljenje 
Objekt je temeljen v skladu z geomehanskimi raziskavami in podanimi zahtevami za temeljenje s 
strani geomehanika ter statične zasnove objekta. Objekt je temeljen s sistemom globokega 
temeljenja z betonskimi piloti. V severnem delu dosegajo piloti globino 30m, v južnem delu pa 18m. 
Na pilotih je konstruirana temeljna plošča v debelini 50cm preko katere se prenaša celotna obtežba 
objekta na sistem pilotov. 
 
Karakteristične vrednosti vplivov : 
Vpliv snega : - 0.66 kN/m2 
Koristni vplivi : - stanovanja 2.00 kN/m2 
                            - balkoni 4.00 kN/m2 
Projektni pospešek : - 0,175g 
Kategorija objekta : - III. Kategorija 
Kvaliteta tal : - B kategorija tal 
 
Plošča nad pritličjem 
Skladno s 4. členom Uredbe o gradnji in vzdrževanju zaklonišč je plošča nad pritličnim delom objekta 
dimenzionirana tako, da zdrži porušite objekta nanjo. Plošča je dimenzionirana na porušitev in sicer z 
vrsto vpliva 10kN/m2. Vpliv je vključen v statično zasnovo objekta. Glej 3.1 Načrt gradbenih 
konstrukcij. 
 
Seizmična odpornost konstrukcije 
Potresno obremenitev v celoti prevzemajo AB stene. Zagotovljena je kontinuiteta vertikalnih nosilnih 
elementov po višini, horizontalne konstrukcije so v svoji ravnini toge AB plošče. Sistem je modeliran 
kot srednje duktilen DCM, upoštevana so temeljna tla B kategorije in projektni pospešek tal v 
velikosti 0,175g. 
 
Način izpolnjevanja bistvene zahteve 
Objekt projektiran v skladu z načeli in pravili evrokodov. 
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ZASNOVA STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME 
 
Vodovod in kanalizacija 
Oskrba objekta z vodo bo iz javnega vodovodnega omrežja. Priključek se izvede na mestni vodovod 
na zahodnem delu parcele. Predviden je jašek s kombiniranim vodomerjem za sanitarno in požarno 
vodo, 10l/sek, priključek DN100. 
V toplotni postaji naj bo nameščen akumulator sanitarne tople vode, za centralno pripravo STV. 
Predvidena je uporaba solarne energije za gretje sanitarne tople vode. 
Meritev porabe vode in delitev stroške porabe 
Na mestu priključka objekta na javni vodovod je predviden vodomerni jašek. V jašku je predviden 
impulzni vodomer za merjenje skupne porabe sanitarne vode. Za posamezne bivalne enote se 
predvidi odštevalni vodomer. 
 
Ogrevanje 
Predvidi se centralno toplotno postajo. Predvidena potrebna toplotna moč znaša 230 kW. Energetski 
vir je prednostno vročevod iz mestne centralne kotlarne. 
V kolikor vročevod ne bo na razpolago se kot vir toplote uporabi TOPLOTNO ČRPALKO. 
Ogrevalni sistem bo enovit za celoten objekt, tako da se ogreva vse prostore z enotnim razvodom. 
Ogrevanje doma je zasnovano s talnim ogrevanjem V kopalnicah bo nameščen kopalniški radiator. 
Meritev toplote in delitev stroške porabe. Za posamezne bivalne enote se predvidi odštevalni 
kalorimeter, na osnovi katerega se deli stroške ogrevanja. 
 
Hlajenje 
Predvidi se centralno hladilno postajo Vir hladu bo TOPLOTNA ČRPALKA. Predvidena potrebna 
hladilna moč znaša 250 kW 
Hladilni sistem bo enovit za celoten objekt. V vsaki bivalni enoti in skupnih prostorih bodo nameščeni 
ventilatorski konvektorji. 
Meritev hladu in delitev stroške porabe 
Merjenje hladu ni predvideno. Delitev stroškov hlajenje bo izvedena na osnovi površine bivalne 
enote. 
 
Prezračevanje 
Bivalne enote se prezračuje z lokalnimi prezračevalnimi napravami, dvocevne izvedbe z 
rekuperatorjem toplote. 
Za skupne prostore se predvidi klimatska naprava, ki bo nameščena v pritličju-poseben prostor kot 
klimatska strojnica. 
Prezračevalni kanali se od strojnice do prostorov vodijo v tehničnem stropu. 
Predviden je lokalni odvod zraka iz sanitarij stanovanj s pomočjo odvodnega ventilatorja. 
 
ZASNOVA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN OPREME 
 
Priklop na EE in TK omrežje: 
Priklop na EE in TK omrežje se predvidi skladno z projektnimi pogoji (Elektro Primorska, Telekom, 
KTV, T2). 
Odjemna mesta: 
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Posamezno stanovanje bo imelo svoj števec električne energije, ravno tako skupna raba. Števci bodo 
locirani v 
posebnih elektro prostorih. 
 
TK omrežje: 
Posamezno stanovanje bo imelo svoj TK priključek iz skupnega TK prostora, kjer bo možnost priklopa 
na izbranega ponudnika TK storitev. 
 
Razsvetljava: 
Splošna in varnostna razsvetljava bo predvidena glede na namembnost prostorov z LED svetili. 
Splošna moč: 
Po objektu in stanovanjih se predvidi splošne vtičnice in priklope splošnih električnih naprav in dvigal. 
 
Napajanje strojnih instalacij: 
Strojne naprave se bodo napajanje glede na podatke in strojnega načrta. 
 
Strelovod: 
Objekt se opremi z strelovodno napravo. 
 
Požarno varovanje: 
Požarno varovanje se predvidi glede na načrt požarne varnosti. 
 
SOS sistem: 
V stanovanjih se predvidi SOS sistem za klic na pomoč. 
Ocena moči posameznih odjemnih mest ter ocena skupne moči: 
 
ZAHODNA LAMELA GO1,ZAHODNI PRITLIČNI DEL GO1, ZAHODNI DEL PO1 
 

 
VZHODNA LAMELA GO1,VZHODNI PRITLIČNI DEL GO1, VZHODNI DEL PO1 
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ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI 
 
Opis predvidenih ukrepov požarne varnosti 
Objekt bo etažnosti P+6 z garažo in skupnimi prostori v pritličju ter bivalnimi enotami v nadstropnih 
etažah. Objekt se bo gradil na parcelah št. 1306,1307,1311/2, vse k.o. Nova Gorica. Z ustreznimi 
odmiki se bo zagotovilo, da se požar ne bo prenašal v okolico oziroma na sosednje objekte. Požarna 
odpornost nosilne konstrukcije je predvidna s 60 minutno požarno odpornostjo R60. Vse 
stanovanjske enote v objektu bodo predstavljale svoj požarni sektor, ostale ločitve se bodo izvedle 
glede različne namembnosti in nevarnosti prostorov. V celotnem objektu bosta nameščena sistema 
aktivne požarne zaščite avtomatskega javljanja požara in varnostne razsvetljave. Evakuacija bo 
urejena preko zaščitenih hodnikov in požarnih stopnišč oziroma direktno na prosto. Intervencijske 
poti in delovne površine bodo urejene v okolici objekta tako, da bo mogoča enostavna intervencija v 
primeru požara. Za gašenje začetnih požarov se predvidi notranje hidrantno omrežje in gasilne 
aparate. Voda se bo zagotavljala iz javnega hidrantnega omrežja. Glede na velikost največjega 
požarnega sektorja potrebujemo 14,6 l/s vode. 
Določitev odmikov od sosednjih objektov in parcel glede na požarne lastnosti zunanjih delov objekta 
Najmanjši odmiki objekta od sosednjih parcel: 
Na V je odmik od sosednje parcele ca 16,6 m, 
na J strani je odmik od sredine ceste ca 7,3 m, 
na Z strani je odmik od sredine poti ca 7,6 m, 
na S strani so odmiki večji od 20 m 
Glede na višino objekta (nad 10 m) mora fasada ustrezati požarnim karakteristikam klasifikacije B-d0. 
Strešna kritina mora biti razreda najmanj Broof. 
 
Fasadne stene objekta, ki so manj kot 10 m oddaljene od relevantne meje, morajo zagotavljati 
požarno odpornost skladno z zahtevami iz točke 1.3. veljavne tehnične smernice TSG-1-001:2019; In 
sicer v oddaljenosti do 5 m od relevantne meje morajo zagotavljati (R)EW 30 od 5 do 10 m od 
relevantne meje pa (R)E 30 v delu, kjer ni požarno neodpornih površin. 
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Dovozne poti za gasilska vozila 
Dovozna pot za intervencijska vozila bo potekala po obstoječih dovoznih poteh do objekta. Glede na 
določila standarda (SIST DIN 14090) ter smernice SZPV 206, širina dostopne poti ustreza; širina 
najmanj 3,5 m, kar zadostuje za gasilska vozila do širine 2,5 m. Širina, kot tudi radiusi na zavojih 
morajo ustrezati zahtevam standarda SIST DIN 14090 ter smernice SZPV 206, katera določata, da 
mora biti zunanji polmer ovinka na dovozni poti najmanj 10,5 m, najmanjša širina poti v ovinku pa 
odvisna od zunanjega polmera (glej tabelo standarda) in se mora začeti že 11 m pred ovinkom. 
Dovozne poti bodo utrjene za gasilska vozila z maso do 18 ton, oziroma za najmanj 10 ton osnega 
pritiska. Podvozi, drevesa in ostale višinske ovire na dovozni poti za gasilska vozila morajo biti višine 
najmanj 4 m. Prečni naklon dovozne poti sme biti najmanj 5 %. 
 
Delovne površine 
Skladno s smernico SZPV 206 je zahtevana velikost delovne površine 6 m × 11 m, kar omogoča 
postavitev vozila in uporabo opreme. Delovno površino je treba zagotoviti za vse avtomobile, 
predvidene z načrtom gašenja in reševanja (alarmnim planom) pristojne gasilske enote. Delovna 
površina je predvidena na asfaltiranih površinah na S strani objekta; možne so tudi druge postavitve 
(na dovozni poti) glede na potrebe intervencije. Če je delovna površina ob dovozni poti, mora biti 
pred in za njo urejen prostor za prehod v dolžini najmanj 4m. Delovne površine morajo ustrezati 
standardu SIST DIN 14090 ter smernici SZPV 206. Delovne površine morajo biti ravne oz. ne smejo biti 
nagnjene več kot 5% ter morajo biti utrjene enako kot dovozne poti. 
 
Dostopne poti za gasilce 
Skladno s smernico SZPV 206 je najmanjša dovoljena svetla širina prehoda skozi stavbo ali ograjo na 
dostopni poti za gasilce 1,2 m, najmanjša višina pa 2,1 m, Najmanjša svetla širina vrat ali podobne 
zožitve dostopne poti za gasilce je 0,9 m, najmanjša svetla pa 2,0 m. 
 
Gasilci in oprema 
Ob požaru na oziroma v objektu bo možno računati na gasilsko enoto Nova Gorica, ki je od objekta 
oddaljena ca 1,6 km in bo lahko na kraju požara v ca. 6 minutah. Gasilci so opremljeni (voda, pena, 
prah) in usposobljeni za gašenje vseh vrst požarov, ki bi lahko nastali na obravnavanem objektu. 
Gasilska enota je kategorizirana kot gasilska enota VI. kategorije (GE VI). 
Vir in količina vode za gašenje 
 
Količina vode za gašenje 
Glede na velikost oziroma površino največjega požarnega sektorja (PS01 – garaža ca 1200 m2) je 
potrebno zagotoviti za zahteve gašenja požara skladno s tabelo 40. tehnične smernice (TSG-1-
001:2019 POŽARNA VARNOST V STAVBAH) za večstanovanjske objekte brez sprinkler naprave vsaj 
880 litrov vode / minuto oziroma 14,6 litrov vode / sekundo in to za čas najmanj dveh ur (ca 105.600 l 
vode). 
 
Vir vode za gašenje 
Zunanje hidrantno omrežje 
Na J strani objekta je že izvedeno javno zunanje hidrantno omrežje. Hidrantna mreža se dopolni še v 
okolici objekta. 
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Lokacije novih in obstoječih nadtalnih hidrantov so razvidne iz grafične priloge. 
 
Zahteve glede varstva okolja ob požaru  
Glede na lokacijo, infrastrukturo in vrsto dejavnosti v objektu ni posebnih zahtev za varstvo okolja 
pred požarom, če se bo uporabljala kot gasilo izključno voda. V primeru uporabe gasilne pene za 
gašenje požara, je potrebno peno zadržati na gorečem področju do razgradnje in preprečiti njeno 
iztekanje v kanalizacijski sistem. 
 
(Vir: DPP Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev; Arhitekt Boštjan Hvala 
s.p., Nova Gorica, april 2023) 
 
Slika 3: Prostorska upodobitev Rezidence ob Kornu 
 

 
(Vir: DPP Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev; Arhitekt Boštjan Hvala 
s.p., Nova Gorica, april 2023) 
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7. ANALIZA ZAPOSLENIH Z ALTERNATIVO “Z” INVESTICIJO GLEDE NA 
ALTERNATIVO “BREZ” INVESTICIJE 

 
Dodatne zaposlitve pri investitorju in pri soinvestitorju ne bodo potrebne. Upravljanje objektov bo 
zagotovil investitor z lastnimi že zaposlenimi kadri. 
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8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH,  LOČENO ZA 
UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA 
OCENO 

 
Stalne cene so upoštevane na dan 30.6.2025. 
 
Pri izračunu tekočih cen je upoštevana Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2025, Urad 
Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki predvideva: 

• 2,3%  rast v letu 2025, 
• 2,3% rast v letu 2026, 
• 2,1 % rast v letu 2027.  

Za nadaljnja leta smo predpostavili isto stopnjo inflacije kot v letu 2027. 
 
Pri GOI delih se obračuna 9,5 % davka na dodano vrednost, pri storitvah zunanjih izvajalcev pa 22 % 
davek na dodano vrednost. 
 
DDV je pri izgradnji spremljevalnega programa odbitni, ker bodo poslovni prostori kasneje prodani z 
obračunanim DDV. Ostali DDV je neodbitni in predstavlja strošek za investitorja. 
 
Investitor je oproščen komunalnega prispevka. 
 
 

Tabela 8: Vrednost projekta v stalnih cenah v EUR 

Faza 1 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 6.455,24 6.455,24 5.124,27 1.330,98 19.365,73 4.260,46 23.626,19
investicijska dokumentacija 465,84 465,84 102,49 568,33
Odločba 351-330/2025-6231-3 834,46 834,46 0,00 834,46
postopek javnega naročila 266,20 266,20 58,56 324,76
odvetniški stroški 332,74 332,74 332,74 332,74 1.330,98 292,82 1.623,79
GOI dela 997.550,00 997.550,00 90.929,64 1.088.479,64
      globoko temeljenje 957.154,06 957.154,06 90.929,64 1.048.083,69
    spremljevalni program 40.395,94 40.395,94 0,00 40.395,94
inženiring nadzor nad gradnjo 24.938,75 24.938,75 5.486,53 30.425,28
Skupaj brez DDV 8.088,29 1.029.542,93 5.457,01 1.663,72 1.044.751,96 101.130,49 1.145.882,44
neodbitni DDV 1.595,84 97.968,08 1.200,54 366,02 101.130,49
Skupaj z DDV 9.684,13 1.127.511,02 6.657,55 2.029,74 1.145.882,44  

 

 

 

 

 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   69 
 

Faza 2 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 61.041,59 61.041,59 48.455,70 12.585,90 183.124,78 40.287,45 223.412,23
investicijska dokumentacija 4.405,06 4.405,06 969,11 5.374,18
Odločba 351-330/2025-6231-3 7.890,73 7.890,73 0,00 7.890,73
postopek javnega naročila 2.517,18 2.517,18 553,78 3.070,96
odvetniški stroški 3.146,47 3.146,47 3.146,47 3.146,47 12.585,90 2.768,90 15.354,79
GOI dela 9.432.956,65 9.432.956,65 859.841,92 10.292.798,57
     I. stolpič+garaže+infrastruktura 9.050.967,60 9.050.967,60 859.841,92 9.910.809,52
    spremljevalni program 381.989,05 381.989,05 0,00 381.989,05
inženiring nadzor nad gradnjo 235.823,92 235.823,92 51.881,26 287.705,18
Skupaj brez DDV 76.483,86 66.705,25 9.720.382,74 15.732,37 9.879.304,21 956.302,43 10.835.606,64
neodbitni DDV 15.090,49 14.675,15 923.075,66 3.461,12 956.302,43
Skupaj z DDV 91.574,35 81.380,40 10.643.458,40 19.193,49 10.835.606,64  

Faza 3 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 29.503,16 29.503,16 23.420,04 6.083,13 88.509,49 19.472,09 107.981,57
investicijska dokumentacija 2.129,09 2.129,09 468,40 2.597,49
Odločba 351-330/2025-6231-3 3.813,82 3.813,82 0,00 3.813,82
postopek javnega naročila 1.216,63 1.216,63 267,66 1.484,28
odvetniški stroški 1.520,78 1.520,78 1.520,78 1.520,78 6.083,13 1.338,29 7.421,41
GOI dela 4.559.220,00 4.559.220,00 415.586,40 4.974.806,40
     II. stolpič 4.374.593,67 4.374.593,67 415.586,40 4.790.180,07
    spremljevalni program 184.626,33 184.626,33 0,00 184.626,33
inženiring nadzor nad gradnjo 113.980,50 113.980,50 25.075,71 139.056,21
Skupaj brez DDV 36.966,85 32.240,57 24.940,82 4.680.804,41 4.774.952,65 462.208,54 5.237.161,19
neodbitni DDV 7.293,67 7.092,93 5.486,98 442.334,97 462.208,54
Skupaj z DDV 44.260,52 39.333,49 30.427,80 5.123.139,38 5.237.161,19  

Skupaj vse faze 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 97.000,00 97.000,00 77.000,00 20.000,00 291.000,00 64.020,00 355.020,00
investicijska dokumentacija 7.000,00 7.000,00 1.540,00 8.540,00
Odločba 351-330/2025-6231-3 12.539,00 12.539,00 0,00 12.539,00
postopek javnega naročila 4.000,00 4.000,00 880,00 4.880,00
odvetniški stroški 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 4.400,00 24.400,00
GOI dela 997.550,00 9.432.956,65 4.559.220,00 14.989.726,65 1.366.357,96 16.356.084,61
inženiring nadzor nad gradnjo 24.938,75 235.823,92 113.980,50 374.743,17 82.443,50 457.186,66
Skupaj brez DDV 121.539,00 1.128.488,75 9.750.780,57 4.698.200,50 15.699.008,82 1.519.641,45 17.218.650,27
neodbitni DDV 23.980,00 119.736,16 929.763,18 446.162,11 1.519.641,45
Skupaj z DDV 145.519,00 1.248.224,91 10.680.543,75 5.144.362,61 17.218.650,27  
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Tabela 9: Vrednost projekta v tekočih cenah v EUR 

Faza 1 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 6.529,48 6.677,95 5.408,66 1.432,80 20.048,89 4.410,76 24.459,65
investicijska dokumentacija 471,20 0,00 0,00 0,00 471,20 103,66 574,86
Odločba 351-330/2025-6231-3 844,05 0,00 0,00 0,00 844,05 0,00 844,05
postopek javnega naročila 0,00 275,38 0,00 0,00 275,38 60,58 335,96
odvetniški stroški 336,57 344,22 351,21 358,20 1.390,21 305,85 1.696,05
GOI dela 0,00 1.031.965,48 0,00 0,00 1.031.965,48 94.066,71 1.126.032,18
      globoko temeljenje 0,00 990.175,87 0,00 0,00 990.175,87 94.066,71 1.084.242,58
    spremljevalni program 0,00 41.789,60 0,00 0,00 41.789,60 0,00 41.789,60
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 25.799,14 0,00 0,00 25.799,14 5.675,81 31.474,95
Skupaj brez DDV 8.181,30 1.065.062,17 5.759,87 1.791,00 1.080.794,34 104.623,37 1.185.417,71
neodbitni DDV 1.614,20 101.347,98 1.267,17 394,02 104.623,37
Skupaj z DDV 9.795,50 1.166.410,15 7.027,05 2.185,02 1.185.417,71  

Faza 2 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 61.743,57 63.147,53 51.144,99 13.548,72 189.584,80 41.708,66 231.293,46
investicijska dokumentacija 4.455,72 0,00 0,00 0,00 4.455,72 980,26 5.435,98
Odločba 351-330/2025-6231-3 7.981,47 0,00 0,00 0,00 7.981,47 0,00 7.981,47
postopek javnega naročila 0,00 2.604,02 0,00 0,00 2.604,02 572,88 3.176,91
odvetniški stroški 3.182,66 3.255,03 3.321,10 3.387,18 13.145,97 2.892,11 16.038,08
GOI dela 0,00 0,00 9.956.485,74 0,00 9.956.485,74 907.563,15 10.864.048,89
     I. stolpič+garaže+infrastruktura 0,00 0,00 9.553.296,30 0,00 9.553.296,30 907.563,15 10.460.859,45
    spremljevalni program 0,00 0,00 403.189,44 0,00 403.189,44 0,00 403.189,44
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 0,00 248.912,14 0,00 248.912,14 54.760,67 303.672,82
Skupaj brez DDV 77.363,42 69.006,58 10.259.863,98 16.935,90 10.423.169,87 1.008.477,73 11.431.647,61
neodbitni DDV 15.264,03 15.181,45 974.306,36 3.725,90 1.008.477,73
Skupaj z DDV 92.627,45 84.188,02 11.234.170,34 20.661,79 11.431.647,61  

Faza 3 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 29.842,45 30.521,02 24.719,85 6.548,49 91.631,80 20.159,00 111.790,80
investicijska dokumentacija 2.153,58 0,00 0,00 0,00 2.153,58 473,79 2.627,37
Odločba 351-330/2025-6231-3 3.857,67 0,00 0,00 0,00 3.857,67 0,00 3.857,67
postopek javnega naročila 0,00 1.258,60 0,00 0,00 1.258,60 276,89 1.535,49
odvetniški stroški 1.538,27 1.573,25 1.605,18 1.637,12 6.353,83 1.397,84 7.751,67
GOI dela 0,00 0,00 0,00 4.908.000,33 4.908.000,33 447.378,76 5.355.379,09
     II. stolpič 0,00 0,00 0,00 4.709.250,09 4.709.250,09 447.378,76 5.156.628,85
    spremljevalni program 0,00 0,00 0,00 198.750,24 198.750,24 0,00 198.750,24
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 0,00 0,00 122.700,01 122.700,01 26.994,00 149.694,01
Skupaj brez DDV 37.391,97 33.352,87 26.325,03 5.038.885,95 5.135.955,82 496.680,28 5.632.636,10
neodbitni DDV 7.377,55 7.337,63 5.791,51 476.173,59 496.680,28
Skupaj z DDV 44.769,52 40.690,50 32.116,54 5.515.059,54 5.632.636,10  
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Skupaj vse faze 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 97.000,00 97.000,00 77.000,00 20.000,00 291.000,00 64.020,00 355.020,00
investicijska dokumentacija 7.000,00 7.000,00 1.540,00 8.540,00
Odločba 351-330/2025-6231-3 12.539,00 12.539,00 0,00 12.539,00
postopek javnega naročila 4.000,00 4.000,00 880,00 4.880,00
odvetniški stroški 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 4.400,00 24.400,00
GOI dela 997.550,00 9.432.956,65 4.559.220,00 14.989.726,65 1.366.357,96 16.356.084,61
inženiring nadzor nad gradnjo 24.938,75 235.823,92 113.980,50 374.743,17 82.443,50 457.186,66
Skupaj brez DDV 121.539,00 1.128.488,75 9.750.780,57 4.698.200,50 15.699.008,82 1.519.641,45 17.218.650,27
neodbitni DDV 23.980,00 119.736,16 929.763,18 446.162,11 1.519.641,45
Skupaj z DDV 145.519,00 1.248.224,91 10.680.543,75 5.144.362,61 17.218.650,27  

 

Upravičeni so stroški GOI del stanovanjske gradnje brez DDV. Vsi ostali stroški so neupravičeni. 

Tabela 10: Upravičeni stroški stalne cene 

Faza 1 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
investicijska dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odločba 351-330/2025-6231-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
postopek javnega naročila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odvetniški stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOI dela 0,00 957.154,06 0,00 0,00 957.154,06 0,00 957.154,06
      globoko temeljenje 0,00 957.154,06 0,00 0,00 957.154,06 0,00 957.154,06
    spremljevalni program 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj brez DDV 0,00 957.154,06 0,00 0,00 957.154,06 0,00 957.154,06
neodbitni DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj z DDV 0,00 957.154,06 0,00 0,00 957.154,06  

Faza 2 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
investicijska dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odločba 351-330/2025-6231-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
postopek javnega naročila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odvetniški stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOI dela 0,00 0,00 9.050.967,60 0,00 9.050.967,60 0,00 9.050.967,60
     I. stolpič+garaže+infrastruktura 0,00 0,00 9.050.967,60 0,00 9.050.967,60 0,00 9.050.967,60
    spremljevalni program 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj brez DDV 0,00 0,00 9.050.967,60 0,00 9.050.967,60 0,00 9.050.967,60
neodbitni DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj z DDV 0,00 0,00 9.050.967,60 0,00 9.050.967,60  
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Faza 3 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
investicijska dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odločba 351-330/2025-6231-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
postopek javnega naročila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odvetniški stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOI dela 0,00 0,00 0,00 4.374.593,67 4.374.593,67 0,00 4.374.593,67
     II. stolpič 0,00 0,00 0,00 4.374.593,67 4.374.593,67 0,00 4.374.593,67
    spremljevalni program 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj brez DDV 0,00 0,00 0,00 4.374.593,67 4.374.593,67 0,00 4.374.593,67
neodbitni DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj z DDV 0,00 0,00 0,00 4.374.593,67 4.374.593,67  

Vse faze skupaj 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
investicijska dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odločba 351-330/2025-6231-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
postopek javnega naročila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odvetniški stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOI dela 0,00 957.154,06 9.050.967,60 4.374.593,67 14.382.715,33 0,00 14.382.715,33
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj brez DDV 0,00 957.154,06 9.050.967,60 4.374.593,67 14.382.715,33 0,00 14.382.715,33
neodbitni DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj z DDV 0,00 957.154,06 9.050.967,60 4.374.593,67 14.382.715,33  

 

Tabela 11: Upravčleni stroški tekoče cene 

Faza 1 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
investicijska dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odločba 351-330/2025-6231-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
postopek javnega naročila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odvetniški stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOI dela 0,00 990.175,87 0,00 0,00 990.175,87 0,00 990.175,87
      globoko temeljenje 0,00 990.175,87 0,00 0,00 990.175,87 0,00 990.175,87
    spremljevalni program 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj brez DDV 0,00 990.175,87 0,00 0,00 990.175,87 0,00 990.175,87
neodbitni DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj z DDV 0,00 990.175,87 0,00 0,00 990.175,87  
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Faza 2 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
investicijska dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odločba 351-330/2025-6231-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
postopek javnega naročila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odvetniški stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOI dela 0,00 0,00 9.553.296,30 0,00 9.553.296,30 0,00 9.553.296,30
     I. stolpič+garaže+infrastruktura 0,00 0,00 9.553.296,30 0,00 9.553.296,30 0,00 9.553.296,30
    spremljevalni program 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj brez DDV 0,00 0,00 9.553.296,30 0,00 9.553.296,30 0,00 9.553.296,30
neodbitni DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj z DDV 0,00 0,00 9.553.296,30 0,00 9.553.296,30  
 
Faza 3 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
investicijska dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odločba 351-330/2025-6231-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
postopek javnega naročila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odvetniški stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOI dela 0,00 0,00 0,00 4.709.250,09 4.709.250,09 0,00 4.709.250,09
     II. stolpič 0,00 0,00 0,00 4.709.250,09 4.709.250,09 0,00 4.709.250,09
    spremljevalni program 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj brez DDV 0,00 0,00 0,00 4.709.250,09 4.709.250,09 0,00 4.709.250,09
neodbitni DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj z DDV 0,00 0,00 0,00 4.709.250,09 4.709.250,09  
 
Vse faze skupaj 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
investicijska dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odločba 351-330/2025-6231-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
postopek javnega naročila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odvetniški stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOI dela 0,00 990.175,87 9.553.296,30 4.709.250,09 15.252.722,26 0,00 15.252.722,26
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj brez DDV 0,00 990.175,87 9.553.296,30 4.709.250,09 15.252.722,26 0,00 15.252.722,26
neodbitni DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj z DDV 0,00 990.175,87 9.553.296,30 4.709.250,09 15.252.722,26  
 
Tabela 12: Neupravičeni stroški stalne cene 

Faza 1 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 6.455,24 6.455,24 5.124,27 1.330,98 19.365,73 4.260,46 23.626,19
investicijska dokumentacija 465,84 0,00 0,00 0,00 465,84 102,49 568,33
Odločba 351-330/2025-6231-3 834,46 0,00 0,00 0,00 834,46 0,00 834,46
postopek javnega naročila 0,00 266,20 0,00 0,00 266,20 58,56 324,76
odvetniški stroški 332,74 332,74 332,74 332,74 1.330,98 292,82 1.623,79
GOI dela 0,00 40.395,94 0,00 0,00 40.395,94 90.929,64 131.325,58
      globoko temeljenje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.929,64 90.929,64
    spremljevalni program 0,00 40.395,94 0,00 0,00 40.395,94 0,00 40.395,94
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 24.938,75 0,00 0,00 24.938,75 5.486,53 30.425,28
Skupaj brez DDV 8.088,29 72.388,88 5.457,01 1.663,72 87.597,90 101.130,49 188.728,38
DDV 1.595,84 97.968,08 1.200,54 366,02 101.130,49
Skupaj z DDV 9.684,13 170.356,96 6.657,55 2.029,74 188.728,38  
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Faza 2 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 61.041,59 61.041,59 48.455,70 12.585,90 183.124,78 40.287,45 223.412,23
investicijska dokumentacija 4.405,06 0,00 0,00 0,00 4.405,06 969,11 5.374,18
Odločba 351-330/2025-6231-3 7.890,73 0,00 0,00 0,00 7.890,73 0,00 7.890,73
postopek javnega naročila 0,00 2.517,18 0,00 0,00 2.517,18 553,78 3.070,96
odvetniški stroški 3.146,47 3.146,47 3.146,47 3.146,47 12.585,90 2.768,90 15.354,79
GOI dela 0,00 0,00 381.989,05 0,00 381.989,05 859.841,92 1.241.830,97
     I. stolpič+garaže+infrastruktura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859.841,92 859.841,92
    spremljevalni program 0,00 0,00 381.989,05 0,00 381.989,05 0,00 381.989,05
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 0,00 235.823,92 0,00 235.823,92 51.881,26 287.705,18
Skupaj brez DDV 76.483,86 66.705,25 669.415,14 15.732,37 828.336,61 956.302,43 1.784.639,04
DDV 15.090,49 14.675,15 923.075,66 3.461,12 956.302,43
Skupaj z DDV 91.574,35 81.380,40 1.592.490,80 19.193,49 1.784.639,04  
 
Faza 3 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 29.503,16 29.503,16 23.420,04 6.083,13 88.509,49 19.472,09 107.981,57
investicijska dokumentacija 2.129,09 0,00 0,00 0,00 2.129,09 468,40 2.597,49
Odločba 351-330/2025-6231-3 3.813,82 0,00 0,00 0,00 3.813,82 0,00 3.813,82
postopek javnega naročila 0,00 1.216,63 0,00 0,00 1.216,63 267,66 1.484,28
odvetniški stroški 1.520,78 1.520,78 1.520,78 1.520,78 6.083,13 1.338,29 7.421,41
GOI dela 0,00 0,00 0,00 184.626,33 184.626,33 415.586,40 600.212,72
     II. stolpič 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.586,40 415.586,40
    spremljevalni program 0,00 0,00 0,00 184.626,33 184.626,33 0,00 184.626,33
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 0,00 0,00 113.980,50 113.980,50 25.075,71 139.056,21
Skupaj brez DDV 36.966,85 32.240,57 24.940,82 306.210,73 400.358,97 462.208,54 862.567,52
DDV 7.293,67 7.092,93 5.486,98 442.334,97 462.208,54
Skupaj z DDV 44.260,52 39.333,49 30.427,80 748.545,70 862.567,52  
 
Vse faze skupaj 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektansk   97.000,00 97.000,00 77.000,00 20.000,00 291.000,00 64.020,00 355.020,00
investicijska dokumentac 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.540,00 8.540,00
Odločba 351-330/2025-6 12.539,00 0,00 0,00 0,00 12.539,00 0,00 12.539,00
postopek javnega naroči 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 880,00 4.880,00
odvetniški stroški 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 4.400,00 24.400,00
GOI dela 0,00 40.395,94 381.989,05 184.626,33 607.011,32 1.366.357,96 1.973.369,28
inženiring nadzor nad gra 0,00 24.938,75 235.823,92 113.980,50 374.743,17 82.443,50 457.186,66
Skupaj brez DDV 121.539,00 171.334,69 699.812,97 323.606,83 1.316.293,49 1.519.641,45 2.835.934,94
DDV 23.980,00 119.736,16 929.763,18 446.162,11 1.519.641,45
Skupaj z DDV 145.519,00 291.070,85 1.629.576,15 769.768,93 2.835.934,94  
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Tabela 13: Neupravičeni stroški tekoče cene 

Faza 1 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 6.529,48 6.677,95 5.408,66 1.432,80 20.048,89 4.410,76 24.459,65
investicijska dokumentacija 471,20 0,00 0,00 0,00 471,20 103,66 574,86
Odločba 351-330/2025-6231-3 844,05 0,00 0,00 0,00 844,05 0,00 844,05
postopek javnega naročila 0,00 275,38 0,00 0,00 275,38 60,58 335,96
odvetniški stroški 336,57 344,22 351,21 358,20 1.390,21 305,85 1.696,05
GOI dela 0,00 41.789,60 0,00 0,00 41.789,60 94.066,71 135.856,31
      globoko temeljenje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.066,71 94.066,71
    spremljevalni program 0,00 41.789,60 0,00 0,00 41.789,60 0,00 41.789,60
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 25.799,14 0,00 0,00 25.799,14 5.675,81 31.474,95
Skupaj brez DDV 8.181,30 74.886,29 5.759,87 1.791,00 90.618,47 104.623,37 195.241,84
DDV 1.614,20 101.347,98 1.267,17 394,02 104.623,37
Skupaj z DDV 9.795,50 176.234,27 7.027,05 2.185,02 195.241,84  
 
Faza 2 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 61.743,57 63.147,53 51.144,99 13.548,72 189.584,80 41.708,66 231.293,46
investicijska dokumentacija 4.455,72 0,00 0,00 0,00 4.455,72 980,26 5.435,98
Odločba 351-330/2025-6231-3 7.981,47 0,00 0,00 0,00 7.981,47 0,00 7.981,47
postopek javnega naročila 0,00 2.604,02 0,00 0,00 2.604,02 572,88 3.176,91
odvetniški stroški 3.182,66 3.255,03 3.321,10 3.387,18 13.145,97 2.892,11 16.038,08
GOI dela 0,00 0,00 403.189,44 0,00 403.189,44 907.563,15 1.310.752,59
     I. stolpič+garaže+infrastruktura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.563,15 907.563,15
    spremljevalni program 0,00 0,00 403.189,44 0,00 403.189,44 0,00 403.189,44
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 0,00 248.912,14 0,00 248.912,14 54.760,67 303.672,82
Skupaj brez DDV 77.363,42 69.006,58 706.567,68 16.935,90 869.873,57 1.008.477,73 1.878.351,31
DDV 15.264,03 15.181,45 974.306,36 3.725,90 1.008.477,73
Skupaj z DDV 92.627,45 84.188,02 1.680.874,04 20.661,79 1.878.351,31  
 
Faza 3 
 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID 29.842,45 30.521,02 24.719,85 6.548,49 91.631,80 20.159,00 111.790,80
investicijska dokumentacija 2.153,58 0,00 0,00 0,00 2.153,58 473,79 2.627,37
Odločba 351-330/2025-6231-3 3.857,67 0,00 0,00 0,00 3.857,67 0,00 3.857,67
postopek javnega naročila 0,00 1.258,60 0,00 0,00 1.258,60 276,89 1.535,49
odvetniški stroški 1.538,27 1.573,25 1.605,18 1.637,12 6.353,83 1.397,84 7.751,67
GOI dela 0,00 0,00 0,00 198.750,24 198.750,24 447.378,76 646.129,00
     II. stolpič 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.378,76 447.378,76
    spremljevalni program 0,00 0,00 0,00 198.750,24 198.750,24 0,00 198.750,24
inženiring nadzor nad gradnjo 0,00 0,00 0,00 122.700,01 122.700,01 26.994,00 149.694,01
Skupaj brez DDV 37.391,97 33.352,87 26.325,03 329.635,85 426.705,73 496.680,28 923.386,01
DDV 7.377,55 7.337,63 5.791,51 476.173,59 496.680,28
Skupaj z DDV 44.769,52 40.690,50 32.116,54 805.809,45 923.386,01  
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Vse faze skupaj 

Vrsta stroška 2025 2026 2027 2028
Skupaj brez 
DDV EUR DDV EUR

Skupaj z DDV 
EUR

IZ, DGD, PZI, projektansk   98.115,50 100.346,50 81.273,50 21.530,00 301.265,50 66.278,41 367.543,91
investicijska dokumentac 7.080,50 0,00 0,00 0,00 7.080,50 1.557,71 8.638,21
Odločba 351-330/2025-6 12.683,20 0,00 0,00 0,00 12.683,20 0,00 12.683,20
postopek javnega naroči 0,00 4.138,00 0,00 0,00 4.138,00 910,36 5.048,36
odvetniški stroški 5.057,50 5.172,50 5.277,50 5.382,50 20.890,00 4.595,80 25.485,80
GOI dela 0,00 41.789,60 403.189,44 198.750,24 643.729,29 1.449.008,61 2.092.737,90
inženiring nadzor nad gra 0,00 25.799,14 248.912,14 122.700,01 397.411,29 87.430,48 484.841,77
Skupaj brez DDV 122.936,70 177.245,74 738.652,59 348.362,75 1.387.197,77 1.609.781,38 2.996.979,15
DDV 24.255,77 123.867,06 981.365,04 480.293,51 1.609.781,38
Skupaj z DDV 147.192,47 301.112,80 1.720.017,63 828.656,26 2.996.979,15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   77 
 

9. ANALIZA LOKACIJE 
 
9.1 Makro lokacija 
 

Kohezijska regija:  Zahodna Slovenija 

Statistična regija:  Severno primorska (Goriška statistična) regija 

Občina:    Mestna občina Nova Gorica 

Naselje:   Nova Gorica 

 

Slika 4: Prikaz makro lokacije investicijskega projekta 

 
 
(Vir: Wikipedia) 
 
 
9.2 Mikro lokacija 
 

Zemljišča za gradnjo ležijo na južnem območju Nove Gorice med potokom Koren ter Streliško ulico. 
Zahodno je območje namenjeno peš poti in Dijaškemu domu, vzhodno območje omejuje dovozna 
cesta in individualna gradnja. 
 
Gradbeno parcelo sestavljajo zemljiške parcele št. 1303, 1306, 1307, 1310, 1311/2, 1311/3, vse k.o. 
2304, ki so v lasti investitorja, STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA – javni sklad.  
 
Skupna površina gradbene parcele znaša 9.993 m². 
 
Zemljiške parcele za gradnjo ležijo v Enoti urejanja prostora z oznako: 
NG-48/01 SB stanovanjske površine za posebne namene 1310 (20,99%) 
NG-48/01 SB stanovanjske površine za posebne namene 1310 (79,01%), 1303, 1306, 1307, 1310, 
1311/2, 1311/3 
(vse 100%) 
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Slika 5: Prikaz parcel, kjer se bodo izvajali posegi. 

 
 
(Vir: PISO – Prostorski informacijski sistem občin) 
 
 
9.3 Prostorski ureditveni pogoji 
 

Naziv prostorskega akta, ki velja na območju nameravane gradnje in datum njegove objave in 
morebitnih sprememb: 

• Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Ur. L. RS, št. 13/2018),  
• Odlok o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica 

(Ur. L. RS, št. 30/2018), 
• Odlok o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica 

(Ur. L. RS, št. 31/2020) 
 
9.4 Podlage za oceno vrednosti 
 
Podlage za oceno vrednosti: 

• Stroškovna analiza; Arti pro d.o.o. Nova Gorica, julij 2025 
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10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 
 
ENERGETSKA UČINKOVITOST 
Objekt bo dosegal razred energetske učinkovitosti A1 skladno s Pravilnikom o metodologiji izdelave 
in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 4/23) oziroma predpisana letna potrebna 
toplota za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe – QNH/AU (kWh/m2a) kot sledi: 
A1 (nad 0 do vključno 10 kWh/m2a). 
 
VPLIVI IN UKREPI V ČASU GRADNJE 
1. Mehanska odpornost in stabilnost - vpliv na mehansko odpornost in stabilnost obstoječih 
objektov 
Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost obstoječih objektov: ni vpliva 
Vpliv v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo je določen s Pravilnikom o mehanski odpornosti 
in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/2005). 
Projektna dokumentacija je zasnovana tako, da so upoštevana vsa veljavna pravila in standardi, ki 
zagotavljajo mehansko odpornost in stabilnost predvidene stavbe. 
Izvajalec del mora poskrbeti za izvedbo del pri gradnji, zaradi katerih ne bo prišlo do nikakršnih 
vplivov na objekt in na sosednje objekte. Sestavni del PZI projektne dokumentacije bo 2 Načrt 
gradbenih konstrukcij, ki bo zagotavljal strokovnost rešitve. 
Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli vplivov na mehansko odpornost in stabilnost 
obstoječih objektov. Upoštevala se bodo vsa navodila izdelanega Geološko-geomehanskega 
poročila.  
 
2. Varnost okolice pred požarom 
Vpliv na nosilno sposobnost konstrukcije objektov v okolici : ni vpliva 
Omejenost širjenja požara na objekte v okolici : ni vpliva 
Možnost, da osebe v sosednjih objektih zapustijo objekt : ni vpliva 
Vpliv na varnost reševalnih ekip : ni vpliva 
Pričakovani vplivi objektov na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom so določeni tako, da so 
upoštevani predpisi o varstvu pred požarom. 
Predvideni vplivi so opredeljeni na osnovi stanja mej zemljiških parcel za gradnjo na dan 
projektiranja. S spremembo konstrukcijskih značilnosti in morebitnih prizidav in predelav sosednjih 
objektov se posledično spremenijo tudi predvideni vplivi. 
Upoštevani so vsi ukrepi, ki so pogojeno z oddaljenostjo objekta od mej z zemljiškimi parcelami 
sosednjih objektov. 
Sestavni del PZI projektne dokumentacije bo 5 Načrt in Izkaz požarne varnosti, ki bo zagotavljal 
strokovnost rešitve. 
Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov na varnost okolice pred požarom. 
Posebni ukrepi niso predvideni. 
 
3. Higienska in zdravstvena zaščita 
Uhajanje strupenih plinov : ni vpliva 
Emisija nevarnega sevanja : ni vpliva 
Onesnaženje ali zastrupitev vode : ni vpliva 
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Napačno odstranjevanje odpadnih voda : ni vpliva 
Onesnaženje tal: : ni vpliva 
Napačno odstranjevanje dima : ni vpliva 
Napačno odstranjevanje odpadkov : ni vpliva 
Prisotnost vlage v objektih v okolici : ni vpliva 
Osenčenje sosednjih nepremičnin : ni vpliva 
 
Zaradi izvajanja gradbenih del na obravnavanem območju gradnje se pričakuje minimalno povečana 
onesnaženost zraka predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del, emisije iz prometa zaradi 
obratovanja gradbenih strojev in prometa s tovornimi vozili. 
Emisije snovi v zrak, ki bodo nastale pri izvajanju gradbenih del, se bodo lahko z vetrom disperzno 
širile v prostor, pri čemer se bodo predvsem prašni delci v pretežni meri odlagali v neposredno bližino 
gradbišča, zato je treba prašenje gradbenih materialov zmanjšati na čim manjšo možno mero z 
vlaženjem. Prašni delci, ki bodo kljub temu nastajali in se bodo usedali na rastline, bodo začasno 
(dokler jih ne bo spral dež) negativno vplivali na primarno bioprodukcijo. 
V času gradnje objekta mora izvajalec gradbenih del v primeru nastajanja emisij prahu, ki bi segale 
izven gradbišča, poskrbeti za vlaženje sipkih gradbenih materialov. 
Odpadni material, ki bo nastajal pri odstranitvi, gradnji se ne sme odlagati na bregove vodotokov, 
prašenje zaradi gradnje je potrebno omiliti z vlaženjem gradbenih materialov, vsa gradbena 
mehanizacija mora biti ustrezno vzdrževana, da bo preprečeno puščanje goriv, motornega olja in 
maziv. 
Odpadne vode, ki bodo nastajale pri rušitvi in gradnji, je potrebno ponovno uporabiti. 
Emisije, ki bodo nastajale pri obratovanju gradbenih strojev in gradbene mehanizacije na gradbišču, 
bodo podobne emisijam, ki nastajajo pri prometu z motornimi vozili. Te emisije je treba znižati na 
najmanjšo možno mero s tem, da stroji, naprave in vozila obratujejo le takrat, ko je to potrebno. 
V času gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki. Nastanek posebnih, nevarnih odpadkov ni 
predviden. Kot ukrep za preprečitev napačnega odstranjevanja odpadkov je predvideno kontrolirano 
zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišču in odvažanje na predvideno deponijo. 
Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli vplivov na higiensko in zdravstveno zaščito 
sosednjih zemljišč oziroma bodo omiljeni z ustreznimi ukrepi. 
 
4. Varnost pri uporabi: 
Nevarnost zdrsa, padca : ni vpliva 
Nevarnost trčenja : ni vpliva 
Nevarnost opeklin : ni vpliva 
Nevarnost udara električnega toka : ni vpliva 
Nevarnost eksplozije: : ni vpliva 
Obravnavani poseg se mora izvajati in biti izveden tako, da na nepremičninah (objektih in zemljiških 
parcelah) v okolici obravnavane gradnje pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do 
nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod. To dosežemo z ustrezno izvedenimi instalacijami 
(zaščita, primerna globina vkopanih instalacij,...) in ustrezno urejeno okolico objekta (nedrseče 
površine, ustrezna višina in lokacija zaščitnih ograj itd.). Po končanju gradbenih del je potrebno vse 
prizadete površine protierozijsko zaščititi in zatraviti. 
V času gradnje objekta je potrebno poskrbeti za zavarovanje gradbišča in naprav na gradbišču, 
nedokončanih delov objektov, instalacij itd. Upoštevati je potrebno predpise o zagotavljanju varnosti 
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in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih zlasti z vzdrževanjem primernega reda in 
zadovoljitvijo čistoče na gradbišču, z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoštevanju načinov 
ohranjanja dostopnosti do teh delovnih mest in določitve poti ali področij za prehod in gibanje ter 
opremo, z ravnanjem z različnimi materiali, s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v 
obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakršnekoli 
napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev, z razmejitvijo in načrtovanjem površin za 
skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi, s pogoji za 
odstranitev nevarnih materialov, ki so bili odstranjeni ali uporabljeni, s skladiščenjem in odlaganjem 
ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin, s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na 
gradbišču, porabljenega za različne vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci in 
drugimi izvajalci del na gradbišču, z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na območju, 
znotraj katerega ali v bližini katerega je gradbišče. 
Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli vplivov na varnost pri uporabi sosednjih zemljišč. 
Posebni ukrepi niso predvideni. 
 
5. Zaščita pred hrupom - hrup podnevi, hrup ponoči 
Povprečna dnevna raven hrupa, ki ga bodo stroji in naprave povzročali na gradbišču, je odvisna od 
efektivnega časa obratovanja gradbenih strojev. V skladu s Pravilnikom o hrupu strojev, ki se 
uporabljajo na prostem, lahko gradbeni stroji na viru povzročajo raven zvočne moči hrupa 80 do 
92dBA, odvisno od naziva vira hrupa (mali bager, krožna žaga, tovorna vozila itd.). Pri navedbi zvočne 
moči je upoštevano, da se pri gradnji uporabljajo novo proizvedeni stroji po maju 2006, ki imajo 
zahteve za zvočno moč usklajene s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem 
(Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih dopolnitvah. Pri vplivu hrupa na sosednje objekte je potrebno 
upoštevati tudi slabljenje zvoka pri širjenju. 
Hrup pri najbližjih sosednjih objektih ne bo čezmeren ob upoštevanju naslednjih pogojev: gradbeni 
stroji ne smejo obratovati sočasno, tovorna vozila morajo biti v času nakladanja materiala ugasnjena, 
pri gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, katerih zvočna moč je usklajena s Pravilnikom 
o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih 
dopolnitvah, gradbena dela lahko potekajo v dnevnem času med 6:00 in 18:00 uro. 
V času gradnje je potrebno zmanjšati raven hrupa na najmanjšo možno mero. Gradbena dela lahko 
potekajo do 8 ur efektivno, in sicer v času od 6:00 do 18:00. 
Ukrepi za zmanjšanje vplivov so: omejitev izvajanja del na dnevni delovni čas med 6:00 in 18:00 
uro, gradbeni stroji ne smejo obratovati sočasno, tovorna vozila morajo biti v času nakladanja 
materiala ugasnjena, pri gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, katerih zvočna moč je 
usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 
106/02) in njegovih dopolnitvah. 
 
6. Vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote 
Povečana raba energije v sosednjih objektih: ni vpliva. 
Gradbišče novogradnje objekta zaradi načina in časa gradnje ne bo vplivalo na tveganje za povečanje 
količine energije, potrebne pri uporabi nepremičnin v okolici. 
Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov v zvezi z energijo in ohranjanjem 
toplote na sosednjih zemljišč. Posebni ukrepi niso predvideni. 
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VPLIVI IN UKREPI V ČASU UPORABE 
 
1. Mehanska odpornost in stabilnost 
Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost obstoječih objektov: ni vpliva 
Poseg novogradnje se bo izvedel skladno z vsemi standardi veljavnimi v RS. 
Nezahtevnost objekta, ki je temeljen na plitkih temeljih brez kleti, zagotavlja, da na objektih v okolici 
ne bo povzročena škoda. V času uporabe objekta bodo temeljna tla pod objektom konsolidirana, zato 
ne bo prihajalo do vpliva v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo sosednjih obstoječih 
objektov. Sestavni del PZI projektne dokumentacije bo 2 Načrt gradbenih konstrukcij, ki bo 
zagotavljal strokovnost rešitve, mehansko odpornost in stabilnost objekta. 
Novogradnja ne bo v nobenem primeru vplivala na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih 
objektov. 
V času uporabe objekt ne bo imel vplivov na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih objektov. 
Posebni ukrepi niso predvideni. 
 
2. Varnost okolice pred požarom 
Vpliv na nosilno sposobnost konstrukcije objektov v okolici : ni vpliva 
Omejenost širjenja požara na objekte v okolici : vpliv preprečen z ukrepi, določenimi v zasnovi 
požarne varnosti. 
Možnost, da osebe v sosednjih objektih zapustijo objekt : ni vpliva 
Vpliv na varnost reševalnih ekip : ni vpliva 
Posebni ukrepi, razen zasnove objekta, ki preprečuje širjenje požara na sosednje objekte, niso 
predvideni. Obstoječi sosednji objekti so dovolj oddaljeni, prenos ognja ni mogoč. V okviru PZI 
projektne dokumentacije bo izdelan 5 Načrt in Izkaz požarne varnosti. 
 
V času uporabe objekt ne bo imel vplivov na varnost okolice pred požarom. 
 
3. Higienska in zdravstvena zaščita 
Uhajanje strupenih plinov : ni vpliva 
Emisija nevarnega sevanja : ni vpliva 
Onesnaženje ali zastrupitev vode : ni vpliva 
Napačno ostranjevanje odpadnih voda : ni vpliva 
Napačno odstranjevanje dima : ni vpliva 
Napačno odstranjevanje odpadkov : ni vpliva 
Prisotnost vlage v objektih v okolici : ni vpliva 
Osenčenje sosednjih nepremičnin : ni vpliva 
Na območju je urejena javna kanalizacija. Odpadne vode iz predvidenih objektov se bodo odvajale v 
javno kanalizacijsko omrežje, skladno s soglasjem pristojnega soglasjedajalca. 
Odpadne meteorne vode bodo ponikale. 
Zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov je na območju urejeno v neposredni bližini. 
Glede na navedeno ocenjujemo, da predvideni objekti ne bodo imeli vpliva na bivalne 
pogoje sosednjih objektov. 
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V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na higiensko in zdravstveno zaščito sosednjih 
objektov, oziroma bodo ti znižani na minimum. 
4. Varnost pri uporabi 
Nevarnost zdrsa, padca : ni vpliva 
Nevarnost trčenja : ni vpliva 
Nevarnost opeklin : ni vpliva 
Nevarnost udara električnega toka : ni vpliva 
Nevarnost eksplozije: : ni vpliva 
V predvidenem objektu se bo izvajala dejavnost, ki ne bo povzročala tveganja za nastanek nezgod v 
objektih v okolici. Organizacijske ukrepe mora podati investitor za vse osebe in naprave, ki se bodo 
nahajale v objektu in njegovi okolici. 
Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) deli 
območja v življenjskem in naravnem okolju glede na občutljivost posameznega območja za učinke 
elektromagnetnega sevanja na dve območji: 
I. območje je območje s povečanim varstvom pred sevanjem, ki je namenjeno bivanju, rekreaciji, 
turizmu, območja bolnišnic, zdravilišč in okrevališč, II. območje je območje, kjer so dopustni posegi, ki 
so zaradi sevanja manj moteči: območja brez stanovanj, namenjena industrijski in obrtni dejavnosti, 
transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti. 
Pri prenosu električne energije na obravnavanem območju gre za nizkofrekvenčne vire, saj znaša 
omrežna frekvenca 50Hz, zaradi česar ni povečane nevarnosti pri uporabi objekta. Obstoječi objekti 
na obravnavanem območju se napajajo iz obstoječih transformatorskih postaj, ki so napetosti 
20/0,4kV. Glede na nazivno napetost na območju za oskrbo obravnavanega objekta z električno 
energijo in javnih podatkov o elektromagnetnem sevanju nadzemnih 20kV daljnovodov in 20/0,4kV 
transformatorskih postaj, se ocenjuje da dovoljene ravni za elektromagnetno sevanje na 
obravnavanem območju niso presežene. 
V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na varnost pri uporabi sosednjih objektov. 
 
5. Zaščita pred hrupom - hrup podnevi, hrup ponoči 
Zemljišče predvidene gradnje je po določilih Uredbe o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Ur. list 
RS št. 45/95) uvrščeno v območju III. stopnje varstva pred hrupom (površine podeželskega naselja) 
Mejne ravni hrupa, ki ga lahko povzroča posamezen vir hrupa znašajo 55db(A) podnevi in 45db(A) 
ponoči. 
Glede na značaj bodoče gradnje, stanovanjska gradnja in frizerski salon, osebni promet stanovalcev in 
obiskovalcev ne bo presegala mejnih ravni hrupa, določenih za območje, v katerem se gradnja 
nahaja. 
V času uporabe objekt ne bo imel vplivov na zaščito pred hrupom sosednjih objektov. 
 
6. Vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote 
Povečana raba energije v sosednjih objektih : ni vpliva. 
V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote na 
sosednjih zemljišč. 
 
Zaključek 
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Predvidena novogradnja ne bo imela v času gradnje in v času uporabe vplivov na sosednja 
zemljišča oz. bodo vplivi s predvidenimi ukrepi omejeni na dovoljene. 
 
(Vir: DPP Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev; Arhitekt Boštjan Hvala 
s.p., Nova Gorica, april 2023) 
 
Projekt po svoji naravi nima predvidljivega negativnega vpliva na okoljske cilje, ki bi bil povezan z 
neposrednimi in primarnimi posrednimi učinki ukrepa v življenjskem ciklu, oziroma je ta vpliv 
nepomemben. 
 
Tabela 14: Ocena vplivov na okoljske cilje 

Ime projekta: 

IZGRADNJA OŠ MIREN– 

III. FAZA 

Ugoden Mešan Neugoden Nevtralen Neznan 

   X  

 
Okoljski cilji Vpliv Pojasnilo vpliva 

1. Blažitev podnebnih spremem  0 Projekt ne privede do znatnih emisij toplogrednih plinov. 

2. Prilagajanje podnebnim 
spremembam 

0 
Projekt ne privede do povečanega škodljivega vpliva na sedanje  
podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na  
naravo ali sredstva. 

3. Trajnostna raba ter varstvo vo   
morskih virov 

0 
Projekt ne škoduje dobremu stanju ali dobremu ekološkemu potencial   
vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami ali dobrem   
okoljskemu stanju morskih voda. 

4. Prehod na krožno gospodarst  0 
Projekt ne privede do znatne neučinkovitosti pri uporabi  
materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov  
ali do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov  

5. Preprečevanje in nadzorovan  
onesnaževanja 

0 
Projekt ne privede do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vo   
zemljo v primerjavi s stanjem pred izvedbo projekta. 

6. Varstvo in obnova biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov 

0 
Projekt ni škodljiv za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali za  
ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu EU. 
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11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE 
 
Tabela 15: Terminski načrt izvedbe  

Aktivnost Termin 
IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID julij 2025 – december 2028 
investicijska dokumentacija julij 2025 – november 2025 
postopek javnega naročila december 2025- marec 2026 
GOI dela marec 2026 – november 2028 
1. faza marec 2026 – december 2026 
2. faza januar 2027 – november 2027 
pridobitev uporabnega dovoljenja 1 december 2027 
prenos v uporabo I. stolpič december 2027 
3. faza januar 2028 – november 2028 
inženiring nadzor nad gradnjo marec 2026 – november 2028 
pridobitev uporabnega dovoljenja 2 december 2028 
prenos v uporabo 2. stolpič december 2028 
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Tabela 16: Terminski načrt - Ganttogram 

jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
IZ, DGD, PZI, projektanski nadzor, PID
investicijska dokumentacija
postopek javnega naročila
GOI dela
1. faza
2. faza
pridobitev uporabnega dovoljenja 1
prenos v uporabo I. stolpič x
3. faza
inženiring nadzor nad gradnjo
pridobitev uporabnega dovoljenja 2
prenos v uporabo 2. stolpič x

2025 2026 2027 2028

 
 



Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   87 
 

12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH 
FINANCIRANJA  

 
Tabela 17: Finančna konstrukcija tekoče cene 

Celotna investicija 

Vir financiranja 2025 2026 2027 2028 Skupaj EUR

delež 
upravičenih 
stroškov

delež vseh 
stroškov

SS RS soinvestitorstvo 0,00 495.087,94 4.776.648,15 2.354.625,05 7.626.361,13 50,00% 41,79%
SS RS kredit 0,00 247.543,97 2.388.324,08 1.177.312,52 3.813.180,57 25,00% 20,89%
komercialna posojila 147.192,47 548.656,77 4.108.341,70 2.005.968,78 6.810.159,72 25,00% 37,32%
Skupaj 147.192,47 1.291.288,67 11.273.313,93 5.537.906,35 18.249.701,41 100,00% 100,00%  

Faza 1 

Vir financiranja 2025 2026 2027 2028 Skupaj EUR

delež 
upravičenih 
stroškov

delež vseh 
stroškov

SS RS soinvestitorstvo 0,00 495.087,94 0,00 0,00 495.087,94 50,00% 41,76%
SS RS kredit 0,00 247.543,97 0,00 0,00 247.543,97 25,00% 20,88%
komercialna posojila 9.795,50 423.778,24 7.027,05 2.185,02 442.785,80 25,00% 37,35%
Skupaj 9.795,50 1.166.410,15 7.027,05 2.185,02 1.185.417,71 100,00% 100,00%  
 
Faza 2 

Vir financiranja 2025 2026 2027 2028 Skupaj EUR

delež 
upravičenih 
stroškov

delež vseh 
stroškov

SS RS soinvestitorstvo 0,00 0,00 4.776.648,15 0,00 4.776.648,15 50,00% 41,78%
SS RS kredit 0,00 0,00 2.388.324,08 0,00 2.388.324,08 25,00% 20,89%
komercialna posojila 92.627,45 84.188,02 4.069.198,11 20.661,79 4.266.675,38 25,00% 37,32%
Skupaj 92.627,45 84.188,02 11.234.170,34 20.661,79 11.431.647,61 100,00% 100,00%  
 
Faza 3 

Vir financiranja 2025 2026 2027 2028 Skupaj EUR

delež 
upravičenih 
stroškov

delež vseh 
stroškov

SS RS soinvestitorstvo 0,00 0,00 0,00 2.354.625,05 2.354.625,05 50,00% 41,80%
SS RS kredit 0,00 0,00 0,00 1.177.312,52 1.177.312,52 25,00% 20,90%
komercialna posojila 44.769,52 40.690,50 32.116,54 1.983.121,97 2.100.698,53 25,00% 37,30%
Skupaj 44.769,52 40.690,50 32.116,54 5.515.059,54 5.632.636,10 100,00% 100,00%  
 
Investitor načrtuje, da bo projekt sofinanciral Stanovanjski sklad RS, in sicer 50% od upravičenih 
stroškov v obliki soinvestitorstva, 25% pa v obliki ugodnega kredita. Za preostali del investicije bo 
najet banlni kredit. 
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13. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI 
 
13.1 Opis metodologije in uporabljenih izhodišč 
 
Poglavje je izdelano na podlagi: 

• Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)(v nadaljnjem besedilu 
UEM) 

• Guide to Cost - Benefit Analysis of Investment Projects (Economic apprasial tool for Cohesion 
Policy 2014-2020; december 2015) (v nadaljnjem besedilu: priročnik) 

• Economic Appraisal Vademecum 2021-2027; General Principles and Sector Applications; 
Evropska komisija, september 2021 (v nadaljevanju: vademecum). 

 
Izračuni so narejeni po inkrementalni metodi, torej se upoštevajo neto dodatni prihodki in odhodki, 
ki nastanejo zaradi investicije. 
 
Skladno z vademecumom se oportunitetni stroški (shadow prices) ne izračunavajo oziroma se 
upošteva, da so shadow prices enake tržnim vrednostim.  
 
13.2 Finančna analiza 
 
13.2.1 Izhodišča in pojasnila 
 
Tabele finančne analize so izdelane v stalnih cenah, denarni tok investicije pa v tekočih cenah. 
 
Stalne cene so upoštevane na dan 30.6.2025. 
 
Pri izračunu tekočih cen je upoštevana Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2025, Urad 
Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki predvideva: 

• 2,3%  rast v letu 2025, 
• 2,3% rast v letu 2026, 
• 2,1 % rast v letu 2027.  

Za nadaljnja leta smo predpostavili isto stopnjo inflacije kot v letu 2027. 
 
Pri GOI delih se obračuna 9,5 % davka na dodano vrednost, pri storitvah zunanjih izvajalcev pa 22 % 
davek na dodano vrednost. 
 
DDV je pri izgradnji spremljevalnega programa odbitni, ker bodo poslovni prostori kasneje prodani z 
obračunanim DDV. 
 
Investitor je oproščen komunalnega prispevka. 
 
Vsi izračuni so narejeni na podlagi predvidenih neto učinkov projekta, to je dodatnih prihodkov in 
odhodkov, ki nastanejo zaradi projekta. 
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Izdelane so projekcije prihodkov in odhodkov ter izkaza poslovnega izida v stalnih cenah, na podlagi 
teh tabel pa še finančna in ekonomska analiza. Pri izračunih finančnih dinamičnih kazalcev donosnosti 
investicije in kapitala je upoštevana 4% diskontna stopnja skladno z UEM, pri izračunu ekonomskih 
dinamičnih kazalcev donosnosti pa 3% diskontna stopnja skladno z vademecumom. 
 
Izračuni projekcij poslovanja in izračuni kazalnikov upravičenosti investicije so narejeni za ekonomsko 
življenjsko dobo projekta, ki znaša 37 let (33 let po zaključku investicije, kar ustreza amortizacijski 
dobi, in 4 leta izvajanja investicije). 
 
13.2.2 Prihodki in odhodki v ekonomski življenjski dobi projekta 
 
Prihodki 
 
Prihodki projekta so prikazani v poglavju Analiza tržnih možnosti. 
 
Odhodki – stroški 
 
Stroški investicijskega vzdrževanja so ocenjeni v višini 5% od GOI del vsakih 10 let po zaključeni 
investiciji. Stroški investicijskega vzdrževanja ne povečujejo nabavne vrednosti objekta, ker ne bodo 
povečali koristnosti objekta, ampak podaljšali njegovo rabo. 
 
Amortizacija je obračunana v Prilogi 1. Obračunana je v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah 
odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS št. 45/2005, 
138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013 in 100/2015).  
Amortizacija za investitorja ne predstavlja stroška, ker se skladno z Zakonom o računovodstvu in 
Slovenskimi računovodskimi standardi knjiži v breme vira. 
 
Stroški rednega vzdrževanja se povečajo po oceni investitorja za 24.000,00 EUR z DDV na mesec. 
 
13.2.3 Izkaz poslovnega izida 
 
Na podlagi predpostavljenih prihodkov in odhodkov smo izdelali projekcijo izkaza poslovnega izida, ki 
je v Prilogi 2. 
 
13.2.4 Ostanek vrednosti 
 
Ostanek vrednosti je ocenjen v višini neodpisane vrednosti objekta po poteku življenjske dobe 
projekta, ki pa je enaka 0,00 EUR, saj se objekt v življenjski dobi v celoti amortizira. 
 
13.2.5 Izračuni finančnih kazalnikov upravičenosti investicije 
 
Na podlagi vseh naštetih projekcij so izdelane naslednje tabele, zbrane v Prilogi 3 Finančna analiza: 

• Celotna investicija 
• Prihodki in odhodki 
• Viri financiranja  
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• Finančni tokovi 
• Izračun donosnosti investicije 
• Izračun donosnosti kapitala 

 
Vsi izračuni so narejeni v stalnih cenah in se nanašajo na obdobje 37 let.  
 
V spodnji tabeli so prikazani zbrani rezultati za naslednje izračune: 

• Izračun neto sedanje vrednosti investicije FNPV/C 
• Izračun interne stopnje donosnosti investicije FRR/C  
• Izračun finančne relativne neto sedanje vrednosti FRNPV/C 
• Izračun finančne relativne neto sedanje vrednosti investicije (FRNPV) 
• Doba vračanja 
• Izračun finančnega količnika relativne koristnosti (K/Sf) 
• Izračun neto sedanje vrednosti kapitala FNPV/K 
• Izračun interne stopnje donosnosti kapitala FRR/K 

 
Tabela 18: Fnančnih kazalniki upravičenosti investicije  

Kazalnik Vrednost 

Finančna interna stopnja donosnosti 
investicije (FRR/C) 

-1,49% 

Finančna neto sedanja vrednost investicije 
(FNPV/C) v EUR 

-8.688.422,46 

Finančna relativna neto sedanja vrednost 
investicije (FRNPV) 

-0,64 

Doba vračanja (v letih) 37 

Finančni količnik relativne koristnosti (K/Sf) 
0,00 

Finančna interna stopnja donosnosti kapitala 
(FRR/K) 

-1,77% 

Finančna neto sedanja vrednost kapitala 
(FNPV/K) v EUR 

-7.759.991,50 

 

Finančna neto sedanja vrednost investicije (FNPV/C) je razlika med diskontiranim tokom vseh koristi 
in vseh stroškov investicije. Koristi in stroški se diskontirajo z diskontnim faktorjem. Za investicije na 
področju javnih financ določa diskontno stopnjo Uredba o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06, 54/10 in 27/16), in sicer ta znaša 4% letno. 
 
Finančna interna stopnja donosnosti investicije (FRR/C) je kazalnik finančnotržne donosnosti 
projekta, pri čemer se v izračunih finančne ocene uspešnosti projekta vrednosti izrazijo z dejanskimi 
tržnimi cenami. Finančna interna stopnja donosnosti investicije (FRR/C) je določena kot tista obrestna 
mera, kjer je neto sedanja vrednost investicije enaka nič. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079


Investicijski program  
»REZIDENCA OB KORNU« 

November 2025   91 
 

Finančna neto sedanja vrednost kapitala (FNPV/K) in finančna interna stopnja donosnosti 
investiranega kapitala (FRR/K) se izračunata z vloženim kapitalom države članice (javnim in 
privatnim), ko je vplačan, krediti tedaj, ko so vrnjeni, in skupaj s poslovnimi stroški ter pripadajočimi 
obrestmi in prihodki med prilivi.  
 
Doba vračanja vloženih sredstev predstavlja tisto časovno obdobje, ki je potrebno, da se investicijski 
stroški povrnejo z donosi. 
 
Relativna neto sedanja vrednost meri neto donos na enoto investicijskih stroškov. Izračunamo jo kot 
razmerje med neto sedanjo vrednostjo in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. 
 
Finančni kazalci so pričakovano neugodni, saj investicija nima profitnega značaja in finančnotržno ni 
donosna. Neto sedanja vrednost investicije je negativna pri predpostavljeni 4% diskontni stopnji, 
interna stopnja donosnosti pa je nižja od  diskontne stopnje 4%. Finančna doba vračanja je 37 let. 
Finančna relativna neto sedanja vrednost je negativna, finančni količnik relativne koristnosti (K/Sf) pa 
je enak 0. 
 
13.3 Ekonomska analiza 
 
V ekonomski analizi smo ocenili prispevek projekta h gospodarskemu razvoju regije in države.  
 
Uporabljena je 3% diskontna stopnja, ki je skladno z vademecumom socialna diskontna stopnja. 
 
Dodatnih ekonomskih stroškov projekt ne bo povzročal. 
 
13.3.1 Koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju 
 
Koristi investicije, ki jih lahko izrazimo v denarju so sledeče: 

• Davčni popravek: zmanjšanje investicijskih in operativnih stroškov za DDV; 
• Eksternalije: 

o Multiplikatorski učinek 
o Povečanje kvalitete življenja uporabnikov oskrbovanih stanovanj in njihovih 

neformalnih oskrbovalcev 
 

1. Multiplikatorski učinek 
 
Vlaganja bodo imela pozitivne učinke na celotno regionalno gospodarstvo preko 
multiplikatorskega učinka. Multiplikator opredelimo kot koeficient, ki pove, za koliko se poveča 
prihodek gospodarskih subjektov v regiji v primerjavi z vlaganji v predmetnem projektu na 
podlagi dodatnih povpraševanj, ki so posledica investicije. Multiplikatorski koeficient smo ocenili 
v višini 0,6 od vrednosti investicijskih vlaganj z neodbitnim DDV. 
 

2. Povečanje kvalitete življenja uporabnikov oskrbovanih stanovanj 
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Rezultati študije Trajnostne oblike stanovanjske oskrbe starejših v Sloveniji (Boštjan Kerbler, 
Richard Sendi, Maša Filipovič Hrast; Urbani izziv, strokovna izdaja, 2019) so pokazali, da bivalne 
razmere starejših ljudi v Sloveniji za bivanje v starosti v številnih pogledih niso ustrezne. Obstajajo 
namreč različne ovire, ki onemogočajo kakovostno bivanje starejših ali pa pomenijo resno 
tveganje, da bo bivanje teh v prihodnje ogroženo. Pokazalo se je tudi, da je med starejšimi v 
primeru nezmožnosti samostojnega bivanja v domačem okolju še vedno najsprejemljivejša 
preselitev v dom za starejše, obenem pa je raziskava razkrila, da bi bile za starejše v Sloveniji 
sprejemljive tudi druge, trajnostnejše oblike stanovanjske oskrbe oziroma stanovanjskih rešitev, 
še posebej med »mlajšimi starejšimi« oziroma ljudmi v poznih srednjih letih. 
 
Z vidika stroškov (mesečni stroški, stroški vzdrževanja) je zaskrbljujoče predvsem dejstvo, da so 
vprašani bivali v zelo velikih stanovanjih – v povprečju na skoraj 102 m2 – oziroma v stanovanjih s 
skoraj štirimi sobami. Še posebej izstopajo najstarejši vprašani (stari 80 let in več), ki so živeli v 
stanovanjih s povprečno 3,3 sobe v skupni velikosti 90 m2, in tisti, ki so živeli sami – v stanovanjih 
s povprečno tremi sobami na 81 m2. Posledično so vprašani poročali tudi o visokih mesečnih 
stanovanjskih stroških, ki so pri več kot petini znašali celo tri četrtine skupnih prihodkov 
gospodinjstva. Poleg prevelikih stanovanji in s tem visokih stroškov je težavna tudi dostopnost. 
Pri tistih, ki so živeli v večstanovanjskih stavbah, je še posebej problematično to, da jih je 84,5 % 
bivalo v nepritličnih stanovanjih, do katerih nima dostopa z dvigalom kar 70,2 % vprašanih. To 
pomeni tveganje za osamitev ter socialno in prostorsko izključenost starejših. Starejši ljudje 
namreč zaradi slabe dostopnosti pogosteje ostajajo v svojih stanovanjih in so glede opravljanja 
storitev odvisni od pomoči drugih. Takemu tveganju so izpostavljeni tudi tisti, ki bivajo v 
razpršenih podeželskih naseljih oziroma na samem. Med takimi jih je bilo 60 % starih 65 let in 
več. Bivanje v velikih in slabo dostopnih stanovanjih lahko pomeni veliko tveganje predvsem za 
tiste starejše, ki živijo sami ali le s partnerjem. Skupno je bilo teh med vprašanimi skoraj dve 
tretjini, samo tistih, ki živijo sami, pa četrtina. Če bi upoštevali le tiste vprašane, ki so bili stari 65 
let in več, je delež še višji – skoraj tretjina jih je živela sama, delež takih, ki so živeli le s 
partnerjem, pa je bil 40-odstoten. S starostjo se (logično) povečuje tudi delež takih, ki živijo sami. 
Pri starosti 80 let in več je bilo takih že 38,7 %. To je še posebej zaskrbljujoče, saj je v Sloveniji 
poleg oddaljenosti in dostopnosti različnih storitev pomanjkljivo razvit tudi sistem oskrbe 
starejših v skupnosti, predvsem gre za velike in sistematične razlike v ponudbi oskrbe na domu. 
Razlike so v ceni storitev in njihovi časovni dostopnosti (Hlebec in Filipovič Hrast, 2015). 
 
Vse to vodi v večanje števila starejših ljudi v različnih območjih Slovenije, ki nimajo izpolnjenih 
potreb po oskrbi in imajo zato nižjo kakovost življenja, hkrati pa se s tem večajo obremenitve 
neformalnih oskrbovalcev, predvsem družinskih članov, kar vpliva tudi na njihovo kakovost 
življenja. Še bolj zaskrbljujoče je, da je skoraj tretjina vprašanih navedla, da njihovi najbližji 
sorodniki, na katere se obrnejo, kadar potrebujejo pomoč, ne živijo v njihovi bližini oziroma da 
nimajo bližnjih sorodnikov. 
 
(Vir: Trajnostne oblike stanovanjske oskrbe starejših v Sloveniji - Boštjan Kerbler, Richard Sendi, 
Maša Filipovič Hrast; Urbani izziv, strokovna izdaja, 2019) 
 
Preselitev iz prevelikih stanovanjskih enot v manjša oskrbovana stanovanja prinaša prihranke 
stroškov in večjo kvaliteto življenja uporabnikov z naslednjih vidikov: 
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1. zmanjšanje stroškov ogrevanja, hlajenja, elektrike, komunalnih stroškov in drugih stroškov, 
2. ugodnejši bivalni pogoji (primerno ogrevani, hlajeni, izolirani in vzdrževani prostori, vizualna 

podoba objekta), 
3. večja dostopnost (pritlična stanovanja in dvigalo za stanovanja v višjih nadstropjih) in 

posledično manjša izolacija starejših oseb, njihovo vključevanje v družbo, vzdrževanje 
socialnih stikov in njihovo opolnomočenje, 

4. večja varnost starejših občanov zaradi bivanja v skupnosti, 
5. razbremenitev svojcev in drugih neformalnih oskrbovalcev, 
6. zmanjšanje stroškov prevoza za starejše in njihove neformalne oskrbovalce, 
7. možnost koriščenja storitev bližnjega doma upokojencev (dostava obrokov, pranje, likanje, 

gospodinjska pomoč, osebne storitve in drugo), 
8. večja dostopnost različnih storitev v urbanem okolju (zdravstveni dom, lekarna, pošta, 

trgovina, javni prevoz, frizer, pediker, fizioterapija, …), nekaterih celo neposredno v objektu, 
9. več možnosti druženja in obiskovanja raznih kulturnih, športnih in drugih prireditev. 

Zaradi kvalitetnejših in bolj zdravih pogojev bivanja vrednotimo povečanje kvalitete življenja 
uporabnikov oskrbovanih stanovanj in njihovih svojcev oziroma neformalnih oskrbovalcev na vsaj 
1.000,00 EUR letno na uporabnika, uporabnikov pa bo minimalno 103, kolikor je tudi stanovanj. 
Od tega bo v prvem stolpiču, ki se prenese v uporabo konec leta 2027, 60 stanovanj, ostala so v 
stolpiču 2. 
 
 

13.3.2 Koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarju 
 
Koristi, ki jih bo prinesel projekt in jih ni mogoče ovrednotiti v ekonomskih kategorijah, so: 

• zagotoviti varno in kvalitetno bivanje starejših občanov, zagotoviti njihovo opolnomočenje, 
samostojnost, večjo dostopnost do dobrin in storitev, 

• lepša podoba mesta, večja kvaliteta življenja tudi za ostale prebivalce mesta in večja 
privlačnost kraja za obiskovalce, 

• uresničevanje nalog Stanovanjskega sklada MONG, to je pripravljati in izvajati stanovanjski 
program MONG, kupovati ali na drugi način pridobivati stanovanjske hiše in stanovanja, z 
oddajo katerih SS MONG zagotavlja predvsem neprofitna najemna stanovanja ter poslovati, 
vzdrževati in gospodariti s stanovanji in z drugimi nepremičninami. 
 

13.3.3 Ostanek vrednosti 
 
Ekonomski ostanek vrednosti je ocenjen v višini neodpisane vrednosti objekta po poteku ekonomske 
življenjske dobe, to je 0 EUR. 
 
13.3.4 Izračuni ekonomskih kazalnikov upravičenosti investicije 
 
Tabela 19: Izračuni ekonomskih kazalnikov upravičenosti investicije 

Kazalnik Vrednost 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 
investicije (ERR/C) 

14,65% 
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Ekonomska neto sedanja vrednost investicije 
(ENPV/C) v EUR 

6.600.442,28 

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost 
investicije (ERNPV) 

0,49 

Doba vračanja (v letih) 14 

Ekonomski količnik relativne koristnosti 
(K/Se) 

1,46 

 
Pri ekonomski neto sedanji vrednosti investicije (ENPV/C, ekonomski interni stopnji donosnosti 
(ERR/C), ekonomski relativni neto sedanji vrednosti (ERNPV) in dobi vračanja se poleg stroškov in 
prihodkov investicije upoštevajo še vsi ekonomski stroški in koristi, ki jih prinaša projekt. 
 
Količnik relativne koristnosti je razmerje med sedanjo vrednostjo vseh koristi projekta in sedanjo 
vrednostjo vseh stroškov projekta. 
 
Neto ekonomska sedanja vrednost investicije je pri dani socialni diskontni stopnji večja od 0, 
ekonomska interna stopnja donosnosti (ERR) pa je večja od diskontne stopnje 3%. Projekt je tako 
zaradi dodatnih koristi za občino in regijo ekonomsko upravičen.  
Doba vračanja je 14 let, ekonomska relativna neto sedanja vrednost investicije je večja od 0, 
ekonomski količnik relativne koristnosti pa je večji od 1. 
 
Poleg koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju in se odražajo v višini ENPV in ERR, povzroča projekt tudi 
dodatne koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarju.  
 
13.4 Denarni tok investicije – finančna vzdržnost projekta 
 
Prilivi zadoščajo za pokrivanje odlivov v celotnem preučevanem obdobju, kar je razvidno v prilogi št. 5 
Denarni tok projekta v tekočih cenah.  
 
 
13.5  Analiza občutljivosti  
 
11.1 Kritične spremenljivke 
 
Kot najbolj kritične smo ocenili naslednje spremenljivke, katerih sprememba vrednosti lahko bistveno 
vpliva na učinke projekta: 

• investicijski stroški, 
• operativni stroški 
• prihodki. 

 
 

11.2 Analiza občutljivosti 
 
Narejene so simulacije sprememb zgoraj navedenih kritičnih spremenljivk, in sicer: 

• povečanje investicijskih stroškov za 1%, 
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• povečanje operativnih stroškov za 1%, 
• zmanjšanje prihodkov za 1%. 

 
Na podlagi teh simulacij smo naredili projekcije interne stopnje donosnosti investicije. V spodnjih 
tabelah so prikazane spremembe FNPV/C, FNPV/K, FRR/C, FRR/K, ENPV/C in ERR/C v primeru 
predpostavljenih sprememb kategorij. 
 
Z vidika ekonomskih kategorij smo ocenili vpliv spremembe eksternalij na ekonomsko neto sedanjo 
vrednost investicije in ekonomsko interno stopno donosnosti. 
 
Tabela 20: Analiza občutljivosti 

Izhodiščni podatki   
FNPV/C -8.688.422   
FNPV/K -7.759.992   
ENPV/C 6.600.442   
    
Povečanje investicijskih stroškov za 1% 

  Indeks  
FNPV/C -8.841.982 101,77  
FNPV/K -7.913.551 101,98  
ENPV/C 6.414.399 97,18  
    
Povečanje operativnih stroškov za 1% 

  Indeks  
FNPV/C -8.702.316 100,16  
FNPV/K -7.773.886 100,18  
ENPV/C 6.586.542 99,79  
    
Zmanjšanje prihodkov za 1% 

  Indeks  
FNPV/C -8.768.992 100,93  
FNPV/K -7.943.932 102,37  
ENPV/C 6.505.754 98,57  
    
    
Izhodiščni podatki 
ENPV/C 6.600.442   
    
Zmanjšanje eksternalij za 1% 

  Indeks  
ENPV/C 6.486.579 98,27  

 
Investicija ni občutljiva niti z vidika finančnih niti ekonomskih kazalnikov. 
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14. KVALITATIVNA ANALIZA TVEGANJ 
 
Pri kvalitativni analizi tveganj smo upoštevali naslednje stopnje verjetnosti dogodkov in resnosti 
tveganja. 

Verjetnost dogodka: 

A. Zelo neverjetno (0–10 % verjetnost) 

B. Neverjetno(10–33 % verjetnost) 

C. Enako verjetno, da do dogodka pride, kot da ne (33–66 % verjetnost) 

D. Verjetno (66–90 % verjetnost) 

E. Zelo verjetno (90–100 % verjetnost) 

 
Tabela 21: Klasifikacija resnosti tveganja 

 
I. Brez učinka 

II. Zanemarljivo 

III. Zmerno 

IV. Kritično 

V. Katastrofalno 

 
Tabela 22: Raven tveganja 

Resnost 
posledic 

Barva 

Nizka  

Zanemarljiva  

Visoka   

Nesprejemljiva  

 

Verjetnost / 
resnost 

I. II. III. IV. V. 

A. nizka nizka nizka nizka zanemarljiva 

B. nizka nizka zanemarljiva zanemarljiva visoka 
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C. nizka zanemarljiva zanemarljiva visoka visoka 

D. nizka zanemarljiva visoka nesprejemljiva nesprejemljiva 

E. zanemarljiva visoka nesprejemljiva nesprejemljiva nesprejemljiva 

 

Ocenjujemo, da pri izvedbi projekta obstajajo naslednja tveganja:  

Tabela 23: Možna tveganja in ukrepi za njihovo reševanje 

1. Tveganja nepravočasnega izbora izvajalca GOI del zaradi zapletov v 
postopku javnega naročila 
Verjetnost: A 
Resnost posledic: I 
Ukrep za obvladovanje: Pravočasen začetek postopka javnega naročila, 
ustrezna razpisna dokumentacija 

 

 

Nizka 

2. Cenovno tveganje (tveganje dviga cen med izvedbo del) 

Verjetnost: C 
Resnost posledic: III 
Ukrep za obvladovanje: Realokacija (rebalans) finančnega načrta, 
dodatno zadolževanje. 
 

 

Zanemarljiva 

3. Epidemiološko tveganje: razglasitev epidemije v času izvedbe projekta 

Verjetnost: C 
Resnost posledic: II 
Ukrep za obvladovanje: Ustrezni zdravstveni ukrepi na gradbišču, po 
potrebi sprememba terminskega plana izvedbe.  
 

 

 

Zanemarljiva 

4. Odstopanja od finančnega načrta zaradi dejstev, ki jih ni bilo mogoče 
predvideti v fazi načrtovanja.  

Verjetnost: C 
Resnost posledic: II 
Ukrep za obvladovanje: Realokacija finančnih sredstev. 
 

 

Zanemarljiva 

5. Tveganje vodenja: preobremenjenost vodstvenega kadra  

Verjetnost: C 
Posledice: IV 
Ukrep za obvladovanje: Učinkovito in pravočasno delegiranje nalog 
članom projektne skupine in zunanjim izvajalcem 

 

Zanemarljiva 

6. Odklonilno javno mnenje 

Verjetnost: A 
Posledice: II 
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Ukrep za obvladovanje: Učinkovito komuniciranje in vključevanje 
javnosti v pripravljalni fazi projekta  

Nizka 

 
Projekt pri nobenem od predvidenih tveganj ne dosega visoke ali nesprejemljive ravni tveganja, zato 
ocenjujemo, da ni tvegan. 
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15. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV TER UTEMELJITEV 
UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
Tabela 24: Rezultati finančne in ekonomske analize 

Finančna interna stopnja donosnosti investicije 
(FRR/C) 

-1,49% 

Finančna neto sedanja vrednost investicije (FNPV/C) 
v EUR 

-8.688.422,46 

Finančna relativna neto sedanja vrednost investicije 
(FRNPV) 

-0,64 

Doba vračanja let 37 
Finančni količnik relativne koristnosti (K/Sf) 0,00 
Finančna interna stopnja donosnosti kapitala 
(FRR/K) -1,77% 

Finančna neto sedanja vrednost kapitala (FNPV/K) v 
EUR 

-7.759.991,50 

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije 
(ERR/C) 

14,65% 

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije 
(ENPV/C) v EUR 

6.600.442,28 

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost 
investicije (ERNPV) 

0,49 

Doba vračanja let 14 
Ekonomski količnik relativne koristnosti (K/Se) 1,46 

 
Finančni kazalci so pričakovano neugodni, saj investicija nima profitnega značaja in finančnotržno ni 
donosna. Neto sedanja vrednost investicije je negativna pri predpostavljeni 4% diskontni stopnji, 
interna stopnja donosnosti pa je negativna in torej nižja od  diskontne stopnje 4%. Finančna doba 
vračanja znaša 37 let. Finančna relativna neto sedanja vrednost je negativna. 
 
Vendar dodatne ekonomske koristi pomenijo pozitivne ekonomske kazalce upravičenosti, zaradi 
česar je investicija ekonomsko upravičena, saj prinaša poleg denarnih koristi tudi koristi, ki jih ne 
moremo izraziti v denarju in dajejo možnosti nadaljnjega razvoja občine, regije in države. 
 
Investicija ni občutljiva. 
 
Nobeno od tveganj ni tako kritično, da bi lahko ob njegovi uresničitvi prišlo do katastrofalnih 
posledic. Za vsa tveganja so predvideni omilitveni in preventivni ukrepi. 
 
Iz vsega navedenega lahko potegnemo zaključek, da je investicija upravičena. 
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16. PRILOGE 
 
Priloga 1: Stroški amortizacije in izračun neodpisane vrednosti  
Priloga 2: Izkaz poslovnega izida  
Priloga 3: Finančna analiza  
Priloga 4: Ekonomska analiza  
Priloga 5: Denarni tok projekta tekoče cene  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
	1.1. Investitor
	1.2. Izdelovalec investicijske in projektne dokumentacije
	1.3. Upravljavec
	1.4. Predstavitev investitorja
	1.4.1 Organiziranost
	1.4.2 Dejavnosti

	1.5. Povzetek Predinvesticijske zasnove
	1.5.1. Predmet investicije
	1.5.2. Ocenjena vrednost investicije za izbrano varianto (varianta 2)
	1.5.3. Ugotovitev morebitnih sprememb v investicijskem programu glede na PIZ
	1.5.4. Razlogi za investicijsko namero


	2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
	2.1. Cilji investicije
	2.2.  Spisek strokovnih podlag
	2.3. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante
	2.3.1. Možne variantne rešitve
	2.3.2. Utemeljitev izbire optimalne variante

	2.4. Odgovorne osebe
	2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije

	3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU
	3.1 Investitor
	3.2 Izdelovalec investicijske in projektne dokumentacije
	3.3 Upravljavec
	1
	2

	4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA TER USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBE...
	4.1 ANALIZA SEDANJEGA STANJA
	4.2 RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO
	4.3 SWOT ANALIZA
	3
	3.1
	4.4 USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI

	5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL
	Predhodne idejne rešitve ali študije

	6.
	4
	5

	7. ANALIZA ZAPOSLENIH z alternativo “z” investicijo glede na alternativo “brez” investicije
	8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, ločeno za upravičene in preostale stroške, z navedbo osnov in izhodišč za oceno
	9. ANALIZA LOKACIJE
	9.1 Makro lokacija
	9.2 Mikro lokacija
	9.3 Prostorski ureditveni pogoji
	9.4 Podlage za oceno vrednosti

	10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE
	11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE
	12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA
	13. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI
	13.1 Opis metodologije in uporabljenih izhodišč
	13.2 Finančna analiza
	13.2.1 Izhodišča in pojasnila
	13.2.2 Prihodki in odhodki v ekonomski življenjski dobi projekta
	13.2.3 Izkaz poslovnega izida
	13.2.4 Ostanek vrednosti
	13.2.5 Izračuni finančnih kazalnikov upravičenosti investicije

	13.3 Ekonomska analiza
	13.3.1 Koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju


	1. zmanjšanje stroškov ogrevanja, hlajenja, elektrike, komunalnih stroškov in drugih stroškov,
	13.3.2 Koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarju
	13.3.3 Ostanek vrednosti
	13.3.4 Izračuni ekonomskih kazalnikov upravičenosti investicije
	13.4 Denarni tok investicije – finančna vzdržnost projekta
	13.5  Analiza občutljivosti
	13.
	11.1 Kritične spremenljivke
	11.2 Analiza občutljivosti


	14. KVALITATIVNA ANALIZA TVEGANJ
	15. Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta
	16. PRILOGE

